

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _____ III _____ квартал _____ 2023 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2023 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168
рекапитала решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320
Утверждено
генеральный директор
управляющей организации
С.Ю. Ковалевский
(подпись)

2023 г.
МП

Результаты решения органов исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу																									
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		17	18	19					
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
																7	8				9		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	н.д.	26,457	0,000	0,000	26,457	20,291	0,000	0,000	0,000	13,863	0,000	6,428	26,457	0,000	6,166	6,166	н.д.	н.д.						
0.1	Технологическое присоединение, всего	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,000	0,000	н.д.	н.д.						
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	н.д.	22,298	0,000	н.д.	22,298	16,132	0,000	0,000	0,000	13,863	0,000	2,268	22,298	0,000	6,166	6,166	н.д.	н.д.						
0.3	Инвестиционные проекты, реализации которых предусматривается схемными и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	н.д.	4,16	н.д.	н.д.	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.						
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1	Приморский край	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.						
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.						
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.						

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)																Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%						
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н/д	н/д	н/д						
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д						
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	н/д	22,30	0	н/д	22,30	16,13	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	2,27	22,30	0,00	6,17	6,17	0,0	0,0						
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д						
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	н/д	1,3	н/д	н/д	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,0	1,29	1,29	н/д	н/д						
1.2.1.1.1	ДЛН-10 кВ ф. №1 ПС "Пожарское" реконструкция КТП № 4 с. Пожарское, Пожарский район	н/д	1,29	0	н/д	1,29	0,00	-	-	-	-	-	-	1,29	-	1,29	1,29	н/д	н/д						
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д						
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	н/д	21,00	0	н/д	21,005	16,132	0,000	0,000	0,000	13,863	0,000	2,268	21,005	0,000	4,87	4,87	0,0	0,0						
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	н/д	21,005	0	н/д	21,005	16,132	0,000	0,000	0,000	13,863	0,000	2,268	21,005	0,000	4,873	4,873	0,000	0,000						
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Набережная" с. Новопокровка, Красноармейский район	н/д	1,406	0	н/д	1,406	-	-	-	-	-	-	-	1,406	-	1,41	1,41	н/д	н/д						
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Советская" с. Новопокровка, Красноармейский район	н/д	1,429	0	н/д	1,429	-	-	-	-	-	-	-	1,429	-	1,43	1,43	н/д	н/д						
1.2.2.1.3	КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. Деряжского	н/д	1,025	0	н/д	1,025	-	-	-	-	-	-	-	1,025	-	1,025	1,025	н/д	н/д						
1.2.2.1.4	КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. пер. Шевченко	н/д	1,159	0	н/д	1,159	-	-	-	-	-	-	-	1,159	-	1,159	1,159	н/д	н/д						
1.2.2.1.5	КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Снеговая-Ташкентская"	н/д	1,315	0	н/д	1,315	-	-	-	-	-	-	-	1,315	-	1,315	1,315	н/д	н/д						
1.2.2.1.6	КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Волгодонская-Ташкентская"	н/д	1,809	0	н/д	1,809	-	-	-	-	-	-	-	1,809	-	1,809	1,809	н/д	н/д						
1.2.2.1.7	КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Воркутинская-Карпинская"	н/д	4,136	0	н/д	4,136	-	-	-	-	-	-	-	4,136	-	4,136	4,136	н/д	н/д						
1.2.2.1.8	КТП - 146 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "Берзарина-Донская"	н/д	1,381	0	н/д	1,381	-	-	-	-	-	-	-	1,381	-	1,381	1,381	н/д	н/д						
1.2.2.1.9	КТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "№1 2-я Западная"	н/д	0,581	0	н/д	0,581	-	-	-	-	-	-	-	0,581	-	0,581	0,581	н/д	н/д						
1.2.2.1.10	КТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ ф. "№1 1-я Западная"	н/д	1,410	0	н/д	1,410	-	-	-	-	-	-	-	1,410	-	1,410	1,410	н/д	н/д						

[illegible]

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программ (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование общества с ограниченной ответственностью

Год раскрытия информации: **2023** го

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10.08.2004 г. № 100/04.

результата решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционный контракт

[illegible]

[illegible]

Утверждено
генеральный директор управляющей
организации
С.Ю. Ковалевский
(подпись)

Формы 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за III квартал 2023 года

2023 г.
М.П.

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания" (ИНН 2504031855, ОГРН 1020403129)

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планируемая стоимость проекта в соответствии с утвержденной сметой (без НДС)	Фактически освоено капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)	Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода	Причина отклонений	
					в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
															млн. рублей (без НДС)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	н.д.	22,048	0,000	0,000	0,000	22,048	16,910	0,000	0,000	0,000	11,553	0,000	5,557	22,048	0,000	0,000	0,000	5,138	0,000	н.д.
0.1	Технологическое присоединение, всего	н.д.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	н.д.
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	н.д.	18,581	0,000	0,000	0,000	18,581	13,443	0,000	0,000	0,000	11,553	0,000	1,890	18,581	0,000	0,000	0,000	5,138	0,000	н.д.
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемными и программными перспективами развития электроэнергетики, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,000	н.д.
0.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего	н.д.	3,466	н.д.	0,000	0,000	3,466	3,466	0	0	0	0	0,000	3,466	3,466	0	0,000	0,000	0,000	0	0
0.5	Почувства земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1	Приморский край	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	н.д.	18,581	0	0,000	0,000	18,581	13,443	0,000	0,000	0,000	11,553	0,000	1,890	18,581	0,000	0,000	0,000	5,138	0	н.д.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПОЛИНОМ НЕИЗМЕРИМЫХ СЛУЖИТ К ЛОКАЛИЗАЦИИ ТРАКТОРА

рекламные услуги органа исполнительной власти, утвердившей о кивостиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставку электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности *	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году																													
				План					Факт																								
				Всего					Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал				
МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	сметчик, шт.	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	сметчик, шт.	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	сметчик, шт.	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	сметчик, шт.	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	сметчик, шт.	МВт*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	сметчик, шт.				
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	нд	нд	1,430	0,000	12,795	0,000	0,000	0,800	0,000	10,420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,125	0,000	0,000	0,800	0,000	2,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	нд	0,630	0,000	11,700	0,000	0,000	0,000	0,000	9,325	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,125	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схематич и прог раммами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	нд	0,800	0,000	1,095	0,000	0,000	0,800	0,000	1,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	1,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Приморский край	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе	нд	нд	0,6	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе	нд	нд	0,63	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	ЛЭП-10 кВ ф. №1 ПС "Пожарское" реконструкция КТП №4 с 1 пожарское, Пожарский район	1_ДЭС_019	нд	0,63	0,00	0,050	0,00	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе	нд	нд	0	0	11,65	0	0	0	0	9,33	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0	0	0
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе	нд	нд	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №4 ф. "Набережная" с Новопокровка, Красноармейский район	1_ДЭС_017	нд	0,00	0,00	6,650	0,00	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

38 ЮН ИЮН 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные базовые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168

[illegible]

[illegible]



Утверждаю
генеральный директор управляющей
организации
С.Ю.Ковалевский
(подпись)
2023 г.

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Приморский край

Год раскрытия (предоставления) информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	365 261,40	0	0	0,00%	нд
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	365 261,40	0	0	0,00%	нд
I.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	365 261,40	0	0	0,00%	нд
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	365 261,40	0	0	0,00%	нд
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	48,46	0	0	0,00%	нд
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	8,07	0	0	0,00%	нд
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	40,39	0	0	0,00%	нд
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	10,66	0	0	0,00%	нд
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

II III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	169,27	0	0	0,00%	нд
II IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	10,53	0	0	0,00%	нд
II V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,02	0	0	0,00%	нд
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,02	0	0	0,00%	нд
II VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	169,27	0	0	0,00%	нд
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
XXIII	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	0,00	0	0	0,00%	нд

23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	0,00	0	0	0,00%	нд
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	0,00	0	0	0,00%	нд

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х		х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х		х	х
24.6.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.6.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х		х	х
24.7.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х		х	х
24.8.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.8.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х		х	х
24.9.1	электрической энергии	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.2	электрической мощности	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
24.9.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	нд	нд	нд	нд	нд
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	106,37	0,000	0	0,00%	0
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт.ч	0,00	0	0	0,00%	0
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	21,06	0,000	0	0,00%	0
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	20,06	0	0	0,00%	0
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	0,00	0	0	0,00%	0
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	10 180,88	0	0	0,00%	0
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	0
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	нд	нд	нд	нд	нд
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х	х	х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	нд	нд	нд	нд	нд
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн кВт.ч	нд	нд	нд	нд	нд
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	300,00	0	0	0,00%	0

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн. рублей	22,05	0,000			
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	11,52	0,000	0	0,00%	нд
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	11,52	0,000	0	0,00%	нд
I.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	11,52	0,000	0	0,00%	нд
I.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
I.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд

1.1.1.5.2 а	авансовое использование прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	10,53	0	0	0,00%	нд
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	10,53	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.3	Вексели	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.4	Займы организаций	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
III	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.1.3	кредитов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
IX	Иные сведения:	-	0,00	0	0	0,00%	нд

9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II IV)	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	0,00	0	0	0,00%	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,00	0	0	0,00%	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	нд	нд	нд

IX	Иные сведения:	-	нд	нд	Подготовлено с использованием системы Консультант.Плюс	нд
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	нд	нд	нд	нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.6	Оплата труда	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	нд	нд
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	нд	нд
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	нд	нд

Примечание:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные в установленном порядке. По числу связанного с капитальными вложениями.

***** Указывается суммарно стоимость аналогов субсиду за электроэнергетики услуг.

Счет-фактура №
Исправление №
Продавец:

Адрес:
ИНН/КПП продавца:
Грузотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

230910
--
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"
115093, Москва г., Щипок ул., дом 2, этаж 2, помещение 316
7724405195/770501001
--
--
от
№ п/п 1-3 № 230910 от 18.09.2023 г.

от
от
(1)
(1a)
(2)
(2a)
(2b)
(3)
(4)
(5)
(5a)

Покупатель:
000 "ДЭСК"
127006, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Тверская, д 18, к. 1, этаж 5, помещ. 522
ИНН/КПП покупателя: 2540231856/771001001
Валюта: наименование, код
Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии):

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	ТП-42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф."№1 2-я Западная"	--	--	--	--	--	484 435,05	без акциза	20%	96 887,01	581 322,06	--	--	--
2	ТП-42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф."№2 1-я Западная"	--	--	--	--	--	313 193,40	без акциза	20%	62 638,68	375 832,08	--	--	--
3	ТП-134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф."Поселок-2"	--	--	--	--	--	1 092 773,05	без акциза	20%	218 554,61	1 311 327,66	--	--	--
Всего к оплате (9)							1 890 401,50	X		378 080,30	2 268 481,80			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Счет-фактура №
Исправление №
Продавец:

230825

от

23 августа 2023 г.

(1)

от

--

(1a)

ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"

(2)

Покупатель:

ООО "ДЭСК"

(6)

Адрес:

115093, Москва г., Щипок ул., дом 2, этаж 2, помещение 316

(2a)

Адрес:

127006, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Тверская, д. 18, к.

(6a)

ИНН/КПП продавца:

7724405195/770501001

(2b)

ИНН/КПП покупателя:

2540231856/771001001

(6b)

Грузоотправитель и его адрес:

--

(3)

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

(7)

Грузополучатель и его адрес:

--

(4)

Идентификатор государственного контракта,

К платежно-расчетному документу №

от

(5)

договора (соглашения) (при наличии):

(8)

Документ об отгрузке

№ п/п 1-2 № 230825 от 23.08.2023 г.

(5a)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	ЛЭП-6 кВ ф. №22 ПС "Заводская" строительство отпайки от опоры № 52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Ремзаводская, д.15	--	--	--	--	--	1 652 426,30	без акциза	20%	330 485,26	1 982 911,56	--	--	--
2	ЛЭП-6 кВ ф. № 1 ПС "Трикопаяная" строительство отпайки от опоры № 2/52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Агеева, д. 19	--	--	--	--	--	1 813 850,48	без акциза	20%	362 770,10	2 176 620,58	--	--	--
Всего к оплате (9)							3 466 276,78	X		693 255,36	4 159 532,14			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"	по ОКПО	12231182
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ТЭС-ЭНЕРГОЛАДКА"	по ОКПО	
Стройка	Установка новой КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№22 ПС Заводская, Артем, ул. Ремзаводская, 15		
Объект	КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№22 ПС Заводская, Артем, ул. Ремзаводская, 15		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			ЕП-02/23/ДЭСК
			дата
			27.02.2023
		Вид операции	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № на КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№22 ПС Заводская, Артем, ул. Ремзаводская, 15	
Основание:	
Сметная стоимость	1 982 911,56 руб.
строительных работ	244 857,69 руб.
монтажных работ	273 856,37 руб.
прочих	28 712,86 руб.
оборудования	1 072 598,86 руб.
Средства на оплату труда	83 397,57 руб.
Сметная трудоемкость	229,92 чел. час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтажные работы													
1	ГЭСН01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3		0,005	71 611,08	358,06		358,06			0,0	56,9250,28
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,0015	58 291,05	87,44	87,44				194,810,29	0
3	ГЭСН01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3		0,00515	24 309,32	125,19		125,19			0,0	14,54750,07
4	ГЭСН01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2		0,008	46 421,06	371,37	371,37				141,451,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3		3	431,49	1 294,46	893,65	387,61		13,20	0,9775 2,93	0,0805 0,24
6	ГЭСН07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт		0,04	81 403,14	3 256,12	1 031,32	1 848,60		376,20	76,82 3,07	31,119 1,24
7	ГЭСН33-04-029-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	компл		1	8 356,08	8 356,09	2 376,87	5 979,22			6,9115 6,91	2,806 2,81
8	ГЭСН33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами	компл		1	18 264,89	18 264,89	7 801,26	10 463,63			20,815 20,82	4,9105 4,91
9	ГЭСНм08-01-025-01	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ А	шт		1	29 999,28	29 999,27	11 814,51	17 447,81		736,95	31,97 31,97	8,74 8,74
10	ГЭСНм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт		1	31 164,44	31 164,44	11 729,52	12 655,07		6 779,85	31,74 31,74	8,027 8,03
13	ГЭСНм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т		0,08026	84 098,84	6 749,77	4 328,23	2 216,61		204,93	149,5 12	2,07 0,17
22	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3		0,0245	85 337,54	2 090,77	2 090,77				285,2 6,99	0 0
23	ГЭСНм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		0,07	7 617,60	533,23	157,67	375,56			6,095 0,43	4,485 0,31
24	ГЭСНм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м		0,07	13 204,23	924,29	523,58	362,70		38,01	20,24 1,42	3,036 0,21
25	ГЭСНм08-02-147-04	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (на опоре)	100 м		0,15	9 678,40	1 451,77	1 300,45	141,29		10,03	23,46 3,52	0,46 0,07
26	ГЭСНм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м		0,04	10 829,90	433,19	394,38	38,40		0,41	26,68 1,07	0,46 0,02
28	ГЭСНм08-02-165-08	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт		2	3 356,51	6 713,03	6 510,73	76,18		126,12	8,809 17,62	7,383 14,77
29	ГЭСН01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3		0,07	39 987,54	2 799,13	2 799,13				139,15 9,74	0 0
31	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0,1	7 316,30	731,63	731,63				14,904 1,49	0 0
32	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение		1	564,54	564,54	564,54				1,15 1,15	0 0
33	ГЭСНп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового	испытание		1	1 381,31	1 381,31	1 381,31				2,7945 2,79	0 0
34	ГЭСНп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	испытание		1	3 680,23	3 680,23	3 680,23				8,3835 8,38	0 0
35	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,35	8 734,88	3 057,20	2 090,73	312,11		654,36	16,56 5,8	0,46 0,16
36	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт		0,5	4 647,66	2 323,83	1 495,45	302,39		525,99	8,2915 4,15	0,299 0,15
ВЛ-6кВ													
37	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		4	1 354,51	5 418,06	792,64	4 625,42			0,6325 2,53	0,69 2,76
38	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		2	361,22	722,43	225,17	497,26			0,3594 0,72	0,2013 0,4
39	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		1	419,26	419,26	135,11	284,15			0,4312 0,43	0,23 0,23
40	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		2	2 997,18	5 994,35	2 969,51	2 674,62		350,22	4,37 8,74	1,1155 2,23
41	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		1	6 377,76	6 377,77	3 086,72	3 115,94		175,11	9,085 9,09	2,599 2,6
43	ГЭСНм08-02-305-04	Траверса на опоре	шт		3	531,24	1 593,73	498,53	1 095,20			0,4715 1,41	0,1725 0,52
44	ГЭСН33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,48	54 310,79	26 069,18	11 535,12	13 762,49		771,57	65,8145 31,59	29,026 13,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	П 01-01-01-045 (Сб.Смета в.75)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза		47,25	486,09	22 967,75				22 967,75	0 0	0 0
46	Р 01-01-02-045 (Сб.Смета в.75)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза		47,25	322,90	15 257,03				15 257,03	0 0	0 0
47	П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.75)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза	1 т груза		47,25	218,36	10 317,51				10 317,51	0 0	0 0

Раздел 2. Оборудование, материалы

КТП 400													
48 О	Оборудование	КТП 6/0,4 400 кВА, тупиковая, кабельный ввод, 6кВ	шт		1	696 400,72	696 400,72					0 0	0 0
53 О	Оборудование	Трансформатор ТМГ-400 кВА 6/0,4 У/Ун-0 УХЛ1 Алттранс	шт		1	376 198,14	376 198,14					0 0	0 0
54	Материалы	Блок ФБС 24.6.6	шт		4	3 499,73	13 998,91				13 998,91	0 0	0 0
55	Материалы	Щебень С5	м3		3	1 240,41	3 721,24				3 721,24	0 0	0 0
56	Материалы	Лист г/к 02 1250x2500	шт		2	2 328,42	4 656,85				4 656,85	0 0	0 0
57	Материалы	Полоса 4x40	м		50	97,46	4 873,21				4 873,21	0 0	0 0
58	Материалы	Уголок L 63x63x6	м		35	326,05	11 411,88				11 411,88	0 0	0 0
59	Материалы	Кабель ААБл 3x50-6	м		26	456,30	11 863,71				11 863,71	0 0	0 0
60	Материалы	Муфта концевая наружн. 10 КНТп-7 (3*35-50) ТЕРМОФИТ	шт.		2	1 701,13	3 402,26				3 402,26	0 0	0 0
61	Материалы	Песок фр. 2,5	м3		0,5	974,61	487,31				487,31	0 0	0 0
Строительство ВЛЗ-6кВ													
62	Материалы	Стойка СК12	шт.		3	11 075,08	33 225,24				33 225,24	0 0	0 0
63	Материалы	Стойка СК 10	шт.		1	10 897,87	10 897,87				10 897,87	0 0	0 0
64	Материалы	Сопряжение С-1	шт.		1	1 018,90	1 018,90				1 018,90	0 0	0 0
65	Материалы	Хомут для соприяжения	шт.		1	69,11	69,11				69,11	0 0	0 0
66	Материалы	Траверса №1 (оголовок ОГ-6)	шт		3	6 024,84	18 074,53				18 074,53	0 0	0 0
67	Материалы	Провод СИП3 1x70	м		480	77,97	37 423,19				37 423,19	0 0	0 0
68	Материалы	Изолятор штыревой ШФ-20УО	шт		12	521,85	6 262,25				6 262,25	0 0	0 0
69	Материалы	Колпачок для изоляторов КП-22	шт		12	44,30	531,65				531,65	0 0	0 0
70	Материалы	Вязка спиральная ВС 120/150.2	шт		174	95,69	16 649,82				16 649,82	0 0	0 0
71	Материалы	Зажим ПА-3-32	шт		12	90,37	1 084,47				1 084,47	0 0	0 0
72	Материалы	Наконечник ТА-120	шт		6	15,95	95,69				95,69	0 0	0 0
73	Материалы	Скоба СК70-1Б	шт		12	177,20	2 126,46				2 126,46	0 0	0 0
74	Материалы	Изолятор ЛК70/10-ИЗСС	шт		12	899,29	10 791,51				10 791,51	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	Материалы	Зажим НБ-2-6А	шт		12	356,17	4 274,09				4 274,09	0 0	0 0
76	Материалы	Вязка спиральная ВС 35/50.2	шт		24	78,86	1 892,59				1 892,59	0 0	0 0
77	Материалы	Зажим ПА-2-2А	шт		6	120,49	722,96				722,96	0 0	0 0
78	Материалы	Угол 63х63х6	м		3	438,57	1 315,72				1 315,72	0 0	0 0
79	Материалы	Арматура 22 ст. Г2С (11,75)	м		1	159,48	159,48				159,48	0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1 495 478,08	83 397,57	79 145,51		260 336,14	229,92	64,85
Накладные расходы							80 749,97						
В том числе, справочно:													
74% ФОТ (от 6357,71) (Поз. 31-34, 59-60, 72)							4 704,71						
89% ФОТ (от 5348,71) (Поз. 2, 22, 29, 4)							4 760,35						
90% ФОТ (от 4328,23) (Поз. 13)							3 895,41						
97% ФОТ (от 36515,55) (Поз. 9-10, 23-26, 28, 35-36, 43, 47)							35 420,08						
103% ФОТ (от 28922,4) (Поз. 7-8, 37-41, 44-46)							29 790,07						
110% ФОТ (от 893,65) (Поз. 5)							983,02						
116% ФОТ (от 1031,32) (Поз. 6)							1 196,33						
Сметная прибыль							43 797,73						
В том числе, справочно:													
36% ФОТ (от 6357,71) (Поз. 31-34, 59-60, 72)							2 288,78						
40% ФОТ (от 4977,34) (Поз. 2, 22, 29)							1 990,94						
41% ФОТ (от 371,37) (Поз. 4)							152,26						
45% ФОТ (от 4328,23) (Поз. 13)							1 947,70						
51% ФОТ (от 36515,55) (Поз. 9-10, 23-26, 28, 35-36, 43, 47)							18 622,93						
60% ФОТ (от 28922,4) (Поз. 7-8, 37-41, 44-46)							17 353,44						
69% ФОТ (от 893,65) (Поз. 5)							616,62						
80% ФОТ (от 1031,32) (Поз. 6)							825,06						
Итого по акту:													
Итого по Строительным работам													
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:													
Итого Поз. 1, 3							483,25		483,25				0,35
Накладные расходы 92% ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью							483,25						0,35
Земляные работы, выполняемые ручным способом:													
Итого Поз. 2, 22, 29							4 977,34	4 977,34				17,02	
Накладные расходы 89% ФОТ (от 4 977,34)							4 429,83						
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 977,34)							1 990,94						
Итого с накладными и см. прибылью							11 398,11					17,02	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):													
Итого Поз. 4							371,37	371,37				1,13	
Накладные расходы 89% ФОТ (от 371,37)							330,52						
Сметная прибыль 41% ФОТ (от 371,37)							152,26						
Итого с накладными и см. прибылью							854,15					1,13	
Конструкции из кирпича и блоков:													
Итого Поз. 5							1 294,46	893,65	387,61		13,20	2,93	0,24
Накладные расходы 110% ФОТ (от 893,65)							983,02						
Сметная прибыль 69% ФОТ (от 893,65)							616,62						
Итого с накладными и см. прибылью							2 894,10					2,93	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий:													
Итого Поз. 6							3 256,12	1 031,32	1 848,60		376,20	3,07	1,24
Накладные расходы 116% ФОТ (от 1 031,32)							1 196,33						
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 1 031,32)							825,06						
Итого с накладными и см. прибылью							5 277,51					3,07	1,24
Линии электропередачи:													
Итого Поз. 7-8, 37-41, 44-46							109 846,81	28 922,40	41 402,73		39 521,68	80,83	29,87
Накладные расходы 103% ФОТ (от 28 922,40)							29 790,07						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 28 922,40)							17 353,44						
Итого с накладными и см. прибылью							156 990,32					80,83	29,87
Материалы для строительных работ:													
Итого Поз. 54-55, 57-58, 61, 66							52 567,08				52 567,08		
Материалы:													
Итого Поз. 73-74, 78-79							14 393,17				14 393,17		
Итого							244 857,69					104,98	31,7
Итого по Монтажным работам													
Электротехнические установки на других объектах:													
Итого Поз. 9-10, 23-26, 28, 35-36, 43, 47							88 511,49	36 515,55	32 806,71		19 189,23	99,13	32,98
Накладные расходы 97% ФОТ (от 36 515,55)							35 420,08						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 36 515,55)							18 622,93						
Итого с накладными и см. прибылью							142 554,50					99,13	32,98
Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз:													
Итого Поз. 13							6 749,77	4 328,23	2 216,61		204,93	12	0,17
Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 328,23)							3 895,41						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 4 328,23)							1 947,70						
Итого с накладными и см. прибылью							12 592,88					12	0,17
Материалы для монтажных работ:													
Итого Поз. 56, 62-65, 67-71, 75-77							118 708,99				118 708,99		
Итого							273 856,37					111,13	33,15
Итого по Оборудованию													
Оборудование:													
Итого Поз. 48, 53							1 072 598,86						
Итого							1 072 598,86						
Итого по Прочим затратам													
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:													
Итого Поз. 31-34, 59-60, 72							21 719,37	6 357,71			15 361,66	13,81	
Накладные расходы 74% ФОТ (от 6 357,71)							4 704,71						
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 6 357,71)							2 288,78						
Итого с накладными и см. прибылью							28 712,86					13,81	
Итого							28 712,86					13,81	
Итого							1 620 025,78					229,92	64,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе:													
Материалы								260 336,14					
Машины и механизмы								79 145,51					
ФОТ								83 397,57					
Оборудование								1 072 598,86					
Накладные расходы								80 749,97					
Сметная прибыль								43 797,73					
Непредвиденные затраты 2%								32 400,52					
Итого с непредвиденными								1 652 426,30					
НДС 20%								330 485,26					
ВСЕГО по акту								1 982 911,56				229,92	64,85

Сдал генеральный директор: И.И. Наумкин

(должность, подпись, расшифровка)

Принял генеральный директор: С.Ю. Ковалевский

(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор:
 Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
 Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"
 Стройка: Установка новой КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№22 ПС Заводская,
 Артем, ул. Ремзаводская, 15

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер ЕП-02/23/ДЭСК
	дата 27 02 2023
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	23.08.2023

Отчетный период	
с	по
27.02.2023	23.08.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Установка новой КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№22 ПС Заводская, Артем, ул. Ремзаводская, 15			1 652 426,30	1 652 426,30
Итого					1 652 426,30
Сумма НДС					330 485,26
Всего с учетом НДС					1 982 911,56



Заказчик (генподрядчик) _____

М.П.



Подрядчик (субподрядчик) _____

М.П.

С.Ю. Ковалевский

Генеральный директор Управляющей организации
 С.Ю. Ковалевский

И.И. Наумкин

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"
 И.И. Наумкин

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"

(организация, адрес, телефон, факс)

Установка новой КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№1 ПС Трикотажная, Артем, ул. Агеева, 19

(наименование, адрес)

КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№1 ПС Трикотажная, Артем, ул. Агеева, 19

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

12231182

ЕП-02/23/ДЭСК

27.02.2023

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	23.08.2023	27.02.2023	23.08.2023

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № . КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№1 ПС Трикотажная, Артем, ул. Агеева, 19


Основание:	
Сметная стоимость	2 176 620,58 руб.
строительных работ	324 907,54 руб.
монтажных работ	351 152,95 руб.
прочих	29 625,43 руб.
оборудования	1 072 598,86 руб.
Средства на оплату труда	96 172,10 руб.
Сметная трудоемкость	267,13 чел.час


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтажные работы													
1	ГЭСН01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3		0,005	56 609,55	358,06		358,06			0	45
												0	0,28
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,0015	46 079,88	87,44	87,44				154	0
												0,29	0
3	ГЭСН01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3		0,00515	19 216,85	125,19		125,19			0	11,5
												0	0,07
4	ГЭСН01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2		0,008	40 366,14	371,37	371,37				123	0
												1,13	0
5	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3		3	375,78	1 294,45	893,65	387,61		13,19	0,85	0,07
												2,93	0,24
6	ГЭСН07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт		0,04	72 012,08	3 256,12	1 031,32	1 848,60		376,20	66,8	27,06
												3,07	1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ГЭСН33-04-029-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	компл		1	7 266,16	8 356,08	2 376,86	5 979,22			6,01 6,91	2,44 2,81
8	ГЭСН33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами	компл		1	15 882,51	18 264,89	7 801,25	10 463,64			18,1 20,82	4,27 4,91
9	ГЭСНм08-01-025-01	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ А	шт		1	26 182,45	29 999,26	11 814,51	17 447,80		736,95	27,8 31,97	7,6 8,74
10	ГЭСНм08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт		1	27 983,84	31 164,44	11 729,52	12 655,07		6 779,85	27,6 31,74	6,98 8,03
13	ГЭСНм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т		0,08026	73 462,47	6 749,78	4 328,23	2 216,61		204,94	130 12	1,8 0,17
22	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3		0,0245	74 206,56	2 090,77	2 090,77				248 6,99	0 0
23	ГЭСНм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		0,07	6 624,00	533,23	157,67	375,56			5,3 0,43	3,9 0,31
24	ГЭСНм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м		0,07	11 552,77	924,29	523,58	362,70		38,01	17,6 1,42	2,64 0,21
25	ГЭСНм08-02-147-04	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (на опоре)	100 м		0,15	8 424,72	1 451,75	1 300,45	141,28		10,02	20,4 3,52	0,4 0,07
26	ГЭСНм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м		0,04	9 418,65	433,19	394,38	38,40		0,41	23,2 1,07	0,4 0,02
28	ГЭСНм08-02-165-08	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт		2	2 926,93	6 713,04	6 510,73	76,19		126,12	7,66 17,62	6,42 14,77
29	ГЭСН01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3		0,07	34 771,77	2 799,13	2 799,13				121 9,74	0 0
31	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0,1	6 362,00	731,63	731,63				12,96 1,49	0 0
32	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение		1	490,90	564,53	564,53				1 1,15	0 0
33	ГЭСНп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового	испытание		1	1 201,14	1 381,31	1 381,31				2,43 2,79	0 0
34	ГЭСНп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	испытание		1	3 200,20	3 680,23	3 680,23				7,29 8,38	0 0
35	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0,35	7 839,41	3 057,22	2 090,73	312,12		654,37	14,4 5,8	0,4 0,16
36	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт		0,5	4 178,66	2 323,83	1 495,45	302,39		525,99	7,21 4,15	0,26 0,15
ВЛ-6кВ													
37	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		9	942,27	12 190,65	1 783,40	10 407,25			0,44 5,69	0,48 6,21
38	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		3	251,28	1 083,68	337,77	745,91			0,25 1,08	0,14 0,6
39	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		3	291,66	1 257,79	405,32	852,47			0,3 1,29	0,16 0,69
40	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		3	2 629,08	8 991,49	4 454,25	4 011,91		525,33	3,8 13,11	0,97 3,35
41	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		3	5 568,72	19 133,32	9 260,16	9 347,83		525,33	7,9 27,26	2,26 7,8
43	ГЭСНм08-02-305-04	Траверса на опоре	шт		6	461,95	3 187,46	997,08	2 190,38			0,41 2,83	0,15 1,04
44	ГЭСН33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии	км		0,615	47 436,44	33 401,13	14 779,38	17 633,19		988,56	57,23 40,48	25,24 17,85
45	П 01-01-01-045 (Сб.Смета в.75)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза		52,75	486,09	25 641,25				25 641,25	0 0	0 0
46	Р 01-01-02-045 (Сб.Смета в.75)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза		52,75	322,90	17 032,98				17 032,98	0 0	0 0
47	П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.75)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км 1 класс груза	1 т груза		52,75	218,36	11 518,49				11 518,49	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Оборудование, материалы													
КТП 400													
48 О	Оборудование	КТП 6/0,4 400 кВА, туликовая, кабельный ввод, 6кВ	шт		1	655 000,00	696 400,72					0 С	0 О
53 О	Оборудование	Трансформатор ТМГ-400 кВА 6/0,4 У/Ун-0 УХЛ1 Алттранс	шт		1	353 833,33	376 198,14					С О	О О
54	Материалы	Блок ФБС 24.6.6	шт		4	3 291,67	13 998,91				13 998,91	С О	О О
55	Материалы	Щебень С5	м3		3	1 166,67	3 721,24				3 721,24	С О	О О
56	Материалы	Лист г/к 02 1250х2500	шт		2	2 190,00	4 656,85				4 656,85	С О	О О
57	Материалы	Полоса 4х40	м		50	91,67	4 873,21				4 873,21	С О	О О
58	Материалы	Уголок L 63х63х6	м		35	306,67	11 411,88				11 411,88	С О	О О
59	Материалы	Кабель ААБл 3х50-6	м		28	429,17	12 776,31				12 776,31	С О	О О
60	Материалы	Муфта концевая наружн. 10 КНТп-7 (3*35-50) ТЕРМОФИТ	шт.		2	1 600,00	3 402,26				3 402,26	С О	О О
61	Материалы	Песок фр. 2,5	м3		0,5	916,67	487,31				487,31	С О	О О
Строительство ВЛ3-6кВ													
62	Материалы	Стойка СК12	шт.		6	10 416,67	66 450,47				66 450,47	С О	О О
63	Материалы	Стойка СК 10	шт.		3	10 250,00	32 693,62				32 693,62	С О	О О
64	Материалы	Сопряжение С-1	шт.		3	958,33	3 056,71				3 056,71	С О	О О
65	Материалы	Хомут для соприжения	шт.		3	65,00	207,33				207,33	С О	О О
66	Материалы	Траверса №1 (оголовок ОГ-6)	шт		6	5 666,67	36 149,07				36 149,07	С О	О О
67	Материалы	Провод СИП3 1х70	м		615	73,33	47 948,47				47 948,47	С О	О О
68	Материалы	Изолятор штыревой ШФ-20УО	шт		21	490,83	10 958,93				10 958,93	С О	О О
69	Материалы	Колпачок для изоляторов КП-22	шт		21	41,67	930,38				930,38	С О	О О
70	Материалы	Вязка спиральная ВС 120/150.2	шт		174	90,00	16 649,82				16 649,82	С О	О О
71	Материалы	Зажим ПА-3-32	шт		12	85,00	1 084,47				1 084,47	С О	О О
72	Материалы	Наконечник ТА-120	шт		6	15,00	95,69				95,69	С О	О О
73	Материалы	Скоба СК70-1Б	шт		18	166,67	3 189,69				3 189,69	С О	О О
74	Материалы	Изолятор ЛК70/10-ИЗСС	шт		18	845,83	16 187,27				16 187,27	С О	О О
75	Материалы	Зажим НБ-2-6А	шт		12	335,00	4 274,09				4 274,09	С О	О О
76	Материалы	Вязка спиральная ВС 35/50.2	шт		36	74,17	2 838,89				2 838,89	С О	О О
77	Материалы	Зажим ПА-2-2А	шт		6	113,33	722,96				722,96	С О	О О
78	Материалы	Угол 63х63х6	м		3	412,50	1 315,72				1 315,72	С О	О О
79	Материалы	Арматура 22 ст. Г2С (11,75)	м		1	150,00	159,48				159,48	С О	О О
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							560 390,50						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							96 172,10						
Эксплуатация машин							98 279,38						
Материалы							365 939,02						
Строительные работы							324 907,54						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
	оплата труда						48 472,07						
	эксплуатация машин и механизмов						62 160,88						
	материалы						136 596,62						
	накладные расходы						49 374,05						
	сметная прибыль						28 303,92						
	Монтажные работы						351 152,95						
в том числе:													
	оплата труда						41 342,33						
	эксплуатация машин и механизмов						36 118,50						
	материалы						213 068,14						
	накладные расходы						39 799,09						
	сметная прибыль						20 824,89						
	Оборудование						1 072 598,86						
	Прочие затраты						29 625,43						
	Пусконаладочные работы						29 625,43						
в том числе:													
	оплата труда						6 357,70						
	материалы						16 274,26						
	накладные расходы						4 704,70						
	сметная прибыль						2 288,77						
	Итого						1 778 284,78						
	Итого ФОТ (справочно)						96 172,10						
	Итого накладные расходы (справочно)						93 877,84						
	Итого сметная прибыль (справочно)						51 417,58						
	Непредвиденные затраты 2%						35 565,70						
	Итого с непредвиденными						1 813 850,48						
	НДС 20%						362 770,10						
	ВСЕГО по акту						2 176 620,58					267,1344775	0

Сдал генеральный директор:  И.И.Наумкин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял генеральный директор:  С.Ю.Ковалевский
(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор:
 Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
 Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"
 Стройка: Установка новой КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№1 ПС Трикотажная,
 Артем, ул. Агеева, 19

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер ЕП-02/23/ДЭСК
	дата 27 02 2023
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	23.08.2023

Отчетный период	
с	по
27.02.2023	23.08.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Установка новой КТП-400кВА ЛЭП-6кВ ф.№1 ПС Трикотажная, Артем, ул. Агеева, 19			1 813 850,48	1 813 850,48
Итого					1 813 850,48
Сумма НДС					362 770,10
Всего с учетом НДС					2 176 620,58



Заказчик (генподрядчик) _____

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____

М.П.



[Signature]

Генеральный директор Управляющей организации
 С.Ю. Ковалевский

[Signature]

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"
 И.И. Наумкин

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Заказчик (Генподрядчик)		по ОКПО	12231182
Подрядчик (Субподрядчик)		по ОКПО	
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 1 2-я Западная ТП-42, г.Артем	Вид деятельности по ОКДП	
Объект	ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 1 2-я Западная ТП-42, г.Артем	Договор подряда (контракт)	номер
			ЕП-02/23/ДЭСК
		дата	27.02.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	18.09.2023	27.02.2023	18.09.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 1 2-я Западная ТП-42, г.Артем

Основание:	
Сметная стоимость	581 322,06 руб.
строительных работ	242 811,00 руб.
монтажных работ	232 125,32 руб.
Средства на оплату труда	46 961,43 руб.
Сметная трудоемкость	138,37 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		22	238,81	6 041,89	5 231,32	810,57			0,66 16,7	0,03 0,76
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		12	929,63	16 036,14	7 044,58	8 991,56			1,27 21,91	0,41 7,07
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		12	149,52	2 579,25	817,78	1 761,47			0,15 2,59	0,08 1,38
Раздел 2. Реконструкция													
4	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор	шт		5	945,77	6 797,70	990,78	5 806,92			0,44 3,16	0,48 3,45
5	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одноствоечных опор	шт		5	251,28	1 806,12	562,94	1 243,18			0,25 1,8	0,14 1,01
6	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок. одноствоечных	шт		5	2 817,94	24 042,74	9 340,75	13 102,50		1 599,49	3,06 27,49	0,87 7,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,34	87 325,27	33 022,18	9 314,30	16 227,86		7 480,02	65,24 25,51	37,51 14,67
8	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		22	749,45	18 853,19	13 658,98	4 474,81		719,40	1,55 39,22	0,15 3,8
9	П 01-01-01-003 (С6.Смета в.67)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		5,636	199,21	1 291,16		1 291,16			0 0	0 0
10	П 01-01-01-003 (С6.Смета в.75)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		5,636	398,12	2 243,80				2 243,80	0 0	0 0
11	Р 01-01-02-003 (С6.Смета в.75)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		5,636	288,83	1 627,85				1 627,85	0 0	0 0

Раздел 3. Оборудование, материалы

Реконструкция													
12	Материалы	Стойка СК 12	шт		5	11 250,00	59 096,25				59 096,25	0 0	0 0
13	Материалы	Провод СИП2 3х120+1х95	м		340	438,33	156 573,23				156 573,23	0 0	0 0
14	Материалы	Зажим РА 2200	шт		5	431,67	2 267,56				2 267,56	0 0	0 0
15	Материалы	Крюк универсальный SOT-29.10	шт		27	195,83	5 554,95				5 554,95	0 0	0 0
16	Материалы	Монтажная лента F 20	м		60	47,50	2 994,21				2 994,21	0 0	0 0
17	Материалы	Усиленная скрепа С 20	шт		60	10,83	682,68				682,68	0 0	0 0

Замена вводов													
18	Материалы	Провод СИП4 4х16	м		400	65,83	27 664,40				27 664,40	0 0	0 0
19	Материалы	Зажим анкерный РА 4 10/50	шт		48	201,67	10 169,98				10 169,98	0 0	0 0
20	Материалы	Зажим ответвительный ОР 95	шт		100	128,33	13 482,35				13 482,35	0 0	0 0
21	Материалы	Зажим ответвительный ОР 6	шт		50	87,50	4 596,38				4 596,38	0 0	0 0
22	Материалы	Крюк 10х120	шт		20	141,67	2 976,77				2 976,77	0 0	0 0
23	Материалы	Крюк-шуруп 10х120	шт		22	95,83	2 214,94				2 214,94	0 0	0 0

Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							402 615,72						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							46 961,43						
Эксплуатация машин							53 710,03						
Материалы							301 944,26						
Строительные работы							242 811,00						
в том числе:													
оплата труда							46 961,43						
эксплуатация машин и механизмов							52 418,67						
материалы							71 110,10						
накладные расходы							48 370,27						
сметная прибыль							23 950,33						
Монтажные работы							232 125,32						
в том числе:													
эксплуатация машин и механизмов							1 291,16						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
материалы							230 834,16						
Итого							474 936,32						
Итого ФОТ (справочно)							46 961,43						
Итого накладные расходы (справочно)							48 370,27						
Итого сметная прибыль (справочно)							23 950,33						
Непредвиденные затраты 2%							9 498,73						
Итого с непредвиденными							484 435,05						
НДС 20%							96 887,01						
ВСЕГО по акту							581 322,06					138,3684025	0

Сдал генеральный директор: И.И. Наумкин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял генеральный директор: С.Ю. Ковалевский
(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор:
Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"
Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 1 2-я Западная ТП-42, г.Артем

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ЕП-02/23/ДЭСК
	дата
	27 02 2023
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	18.09.2023

Отчетный период	
с	по
27.02.2023	18.09.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 1 2-я Западная ТП-42, г.Артем			484 435,05	484 435,05
Итого					484 435,05
Сумма НДС					96 887,01
Всего с учетом НДС					581 322,06



Заказчик (генподрядчик) _____

М.П.



Подрядчик (субподрядчик) _____

М.П.

Handwritten signature of S.Yu. Kovalevskiy
Handwritten signature of I.I. Naumkin

Генеральный директор Управляющей организации
С.Ю. Ковалевский

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"
И.И. Наумкин

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"	по ОКПО	12231182
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"	по ОКПО	
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 2 1-я Западная ТП-42, г.Артем		
Объект	ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 2 1-я Западная ТП-42, г.Артем		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			ЕП-02/23/ДЭСК
			дата
			27.02.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	18.09.2023	27.02.2023	18.09.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № , ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 2 1-я Западная ТП-42, г.Артем

Основание:	
Сметная стоимость	375 632,08 руб.
строительных работ	109 923,27 руб.
монтажных работ	197 129,08 руб.
Средства на оплату труда	27 454,79 руб.
Сметная трудоемкость	80,79 чел. час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		10	238,81	2 746,31	2 377,87	368,44			0,66 7,59	0,03 0,35
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		15	929,63	20 045,17	8 805,72	11 239,45			1,27 27,38	0,41 8,84
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		15	149,52	3 224,05	1 022,22	2 201,83			0,15 3,23	0,08 1,73
Раздел 2. Реконструкция													
4	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,33	87 325,27	32 050,94	9 040,35	15 750,57		7 260,02	65,24 24,76	37,51 14,24
5	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		10	749,45	8 569,63	6 208,63	2 034,00		327,00	1,55 17,83	0,15 1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.67)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		0,132	199,21	30,24		30,24			С С	0 0
7	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.75)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		0,132	398,12	52,55				52,55	0 0	0 0
8	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.75)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		0,132	288,83	38,13				38,13	0 0	0 0

Раздел 3. Оборудование, материалы

Реконструкция

9	Материалы	Провод СИП2 3х120+1х95	м		330	438,33	151 968,13				151 968,13	0 0	0 0
10	Материалы	Зажим РА 2200	шт		7	431,67	3 174,59				3 174,59	0 0	0 0
11	Материалы	Зажим PS 1500	шт		7	227,50	1 673,08				1 673,08	0 0	0 0
12	Материалы	Крюк универсальный SOT-29.10	шт		21	195,83	4 320,52				4 320,52	0 0	0 0
13	Материалы	Монтажная лента F 20	м		50	47,50	2 495,18				2 495,18	0 0	0 0
14	Материалы	Усиленная скрепа С 20	шт		50	10,83	568,90				568,90	0 0	0 0

Замена вводов

15	Материалы	Провод СИП4 4х16	м		200	65,83	13 832,20				13 832,20	0 0	0 0
16	Материалы	Зажим анкерный РА 4 10/50	шт		22	201,67	4 661,24				4 661,24	0 0	0 0
17	Материалы	Зажим ответвительный ОР 95	шт		50	128,33	6 741,17				6 741,17	0 0	0 0
18	Материалы	Зажим ответвительный ОР 6	шт		50	87,50	4 596,38				4 596,38	0 0	0 0
19	Материалы	Крюк 10х120	шт		20	141,67	2 976,77				2 976,77	0 0	0 0
20	Материалы	Крюк-шуруп 10х120	шт		10	95,83	1 006,79				1 006,79	0 0	0 0

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)							264 771,97						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							27 454,79						
Эксплуатация машин							31 624,53						
Материалы							205 692,65						
Строительные работы							109 923,27						
в том числе:													
оплата труда							27 454,79						
эксплуатация машин и механизмов							31 594,29						
материалы							8 593,81						
накладные расходы							28 278,44						
сметная прибыль							14 001,94						
Монтажные работы							197 129,08						
в том числе:													
эксплуатация машин и механизмов							30,24						
материалы							197 098,84						
Итого							307 052,35						
Итого ФОТ (справочно)							27 454,79						
Итого накладные расходы (справочно)							28 278,44						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого сметная прибыль (справочно)							14 001,94						
Непредвиденные затраты 2%							6 141,05						
Итого с непредвиденными							313 193,40						
НДС 20%							62 638,68						
ВСЕГО по акту							375 832,08					80,79233	0

Сдал генеральный директор: И.И.Наумкин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял генеральный директор: С.Ю.Ковалевский
(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор:
 Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
 Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"
 Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 2 1-я Западная ТП-42, г.Артем

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер ЕП-02/23/ДЭСК
	дата 27 02 2023
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	18.09.2023

Отчетный период	
с	по
27.02.2023	18.09.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. № 2 1-я Западная ТП-42, г.Артем			313 193,40	313 193,40
Итого					313 193,40
Сумма НДС					62 638,68
Всего с учетом НДС					375 832,08



Заказчик (генподрядчик) _____

М.П.



Подрядчик (субподрядчик) _____

М.П.

Роль
Ю

Генеральный директор Управляющей организации
 С.Ю. Ковалевский

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"
 И.И. Наумкин

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)		0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"	по ОКПО	12231182
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Поселок-2 ТП-134, г.Артем		
	(наименование, адрес)		
Объект	ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Поселок-2 ТП-134, г.Артем	Вид деятельности по ОКДП	
	(наименование)	Договор подряда (контракт)	номер ЕП-02/23/ДЭСК
			дата 27.02.2023
		Зид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	18.09.2023	27.02.2023	18.09.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ,ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Поселок-2 ТП-134, г.Артем

Основание:	
Сметная стоимость	1 311 327,66 руб
строительных работ	720 169,14 руб
монтажных работ	351 176,99 руб
Средства на оплату труда	86 835,76 руб.
Сметная трудоемкость	256,42 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		15	238,81	4 119,47	3 566,81	552,66			0,66 11,39	0,03 0,52
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		15	929,63	20 045,17	8 805,72	11 239,45			1,27 27,38	0,41 8,84
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		15	149,52	3 224,05	1 022,22	2 201,83			0,15 3,23	0,08 1,73
Раздел 2. Реконструкция													
4	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		28	945,77	38 067,11	5 548,37	32 518,74			0,44 17,71	0,48 19,32
5	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт		9	251,28	3 251,03	1 013,30	2 237,73			0,25 3,23	0,14 1,81
6	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		8	291,66	3 354,10	1 080,85	2 273,25			0,3 3,45	0,16 1,84
7	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		9	2 817,94	43 276,91	16 813,34	23 584,50		2 879,07	3,06 49,49	0,87 14,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностовечных с одним подкосом	шт		5	5 732,86	40 505,12	14 603,31	24 302,32		1 599,49	5,98 42,98	2 14,38
9	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт		3	8 829,46	30 317,67	10 549,55	18 808,43		959,69	9 31,05	3,21 11,07
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		0,53	87 325,27	51 475,75	14 519,35	25 296,37		11 660,03	65,24 39,76	37,51 22,86
11	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		15	749,45	12 854,45	9 312,94	3 051,01		490,50	1,55 26,74	0,15 2,59
12	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.67)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		31,012	199,21	7 104,59		7 104,59			0 0	0 0
13	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.75)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		31,012	398,12	12 346,50				12 346,50	0 0	0 0
14	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.75)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		31,012	288,83	8 957,20				8 957,20	0 0	0 0

Раздел 3. Оборудование, материалы

Реконструкция

15	Материалы	Стойка СК 12	шт		17	11 250,00	203 338,38				203 338,38	0 0	0 0
16	Материалы	Стойка СК 10	шт		11	10 250,00	119 876,61				119 876,61	0 0	0 0
17	Материалы	Сопряжение	шт		11	958,33	11 207,94				11 207,94	0 0	0 0
18	Материалы	Хомут для сопряжения	шт		11	54,17	633,53				633,53	0 0	0 0
19	Материалы	Провод СИП2 3х120+1х95	м		530	438,33	246 998,87				246 998,87	0 0	0 0
20	Материалы	Зажим РА 2200	шт		10	431,67	4 589,55				4 589,55	0 0	0 0
21	Материалы	Зажим РА 1500	шт		6	284,17	1 812,79				1 812,79	0 0	0 0
22	Материалы	Зажим PS 1500	шт		8	227,50	1 935,04				1 935,04	0 0	0 0
23	Материалы	Крюк универсальный SOT-29.10	шт		35	195,83	7 287,28				7 287,28	0 0	0 0
24	Материалы	Монтажная лента F 20	м		70	47,50	3 535,16				3 535,16	0 0	0 0
25	Материалы	Усиленная скрепа С 20	шт		70	10,83	806,02				806,02	0 0	0 0

Замена вводов

26	Материалы	Провод СИП4 4х16	м		300	65,83	20 997,28				20 997,28	0 0	0 0
27	Материалы	Зажим анкерный РА 4 10/50	шт		60	201,67	12 865,02				12 865,02	0 0	0 0
28	Материалы	Зажим ответвительный ОР 95	шт		100	128,33	13 644,14				13 644,14	0 0	0 0
29	Материалы	Зажим ответвительный ОР 6	шт		50	87,50	4 651,53				4 651,53	0 0	0 0
30	Материалы	Крюк 10х120	шт		20	141,67	3 012,49				3 012,49	0 0	0 0
31	Материалы	Крюк-шуруп 10х120	шт		15	95,83	1 528,31				1 528,31	0 0	0 0

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)							937 619,06						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							86 835,76						
Эксплуатация машин							153 170,88						
Материалы							697 612,42						
Строительные работы							720 169,14						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
оплата труда								86 835,76					
эксплуатация машин и механизмов								146 066,29					
материалы								353 540,02					
накладные расходы								89 440,84					
сметная прибыль								44 286,23					
Монтажные работы								351 176,99					
в том числе:													
эксплуатация машин и механизмов								7 104,59					
материалы								344 072,40					
Итого								1 071 346,13					
Итого ФОТ (справочно)								86 835,76					
Итого накладные расходы (справочно)								89 440,84					
Итого сметная прибыль (справочно)								44 286,23					
Непредвиденные затраты 2%								21 426,92					
Итого с непредвиденными								1 092 773,05					
НДС 20%								218 554,61					
ВСЕГО по акту								1 311 327,66				256,4165925	0

Сдал генеральный директор:  И.И.Наумкин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял генеральный директор:  С.Ю.Ковалевский
(должность, подпись, расшифровка)



Инвестор:
Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"
Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Поселок-2 ТП-134,
г.Артем

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	12231182
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ЕП-02/23/ДЭСК
	дата
	27 02 2023
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	18.09.2023

Отчетный период	
с	по
27.02.2023	18.09.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Поселок-2 ТП-134, г.Артем			1 092 773,05	1 092 773,05
Итого					1 092 773,05
Сумма НДС					218 554,61
Всего с учетом НДС					1 311 327,66



Заказчик (генподрядчик) _____

М.П.



Подрядчик (субподрядчик) _____

М.П.

Handwritten signature of S.Yu. Kovalevsky

Генеральный директор Управляющей организации
С.Ю. Ковалевский

Handwritten signature of I.I. Naumkin

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"
И.И. Наумкин