

Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № ЕП-26/26/ДЭСК от «04» марта 2026 г.

г. Москва

«13» апреля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная энергосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора южного сетевого округа Бочко Александра Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 01.01.2026 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсснабэнерго», в лице заместителя генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова Олега Леонидовича, действующего на основании доверенности № 2 от 03.02.2026 г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда № ЕП-26/26/ДЭСК от «04» марта 2026 г. (далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. На основании п. 11.2. договора № ЕП-26/26/ДЭСК от «04» марта 2026 г. (далее по тексту договор) Стороны договорились внести в договор следующие изменения:
2. Дополнить пункт 4.1. Договора абзацем следующего содержания:
«Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от общей стоимости договора указанной в п. 4.1. и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.».
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями Договора.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «Ресурсснабэнерго»

Заказчик:
ООО «ДЭСК»

Заместитель генерального директора по
сбытовой и закупочной деятельности

Директор южного сетевого округа



О.Л. Аксенов
М.П.



А.Н. Бочко
М.П.