

Дополнительное соглашение
к договору подряда № ЕП-26/25/ДЭСК от 03 апреля 2025 г.

г. Москва

«30» июля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная энергосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора северо-западного сетевого округа Лазарева Вадима Николаевича, действующего на основании доверенности от 01 февраля 2025 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-Энергоналадка», в лице заместителя генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова Олега Леонидовича, действующего на основании доверенности от 03 марта 2025 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № ЕП-26/25/ДЭСК от 03 апреля 2025 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с изменением работ по договору, влекущих изменение объема и стоимости работ, на основании п. 11.2. договора № ЕП-26/25/ДЭСК от 03 апреля 2025 г. (далее по тексту договор) Стороны договорились внести в договор следующие изменения:

2. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить его в следующей редакции:
«п. 4.1. Стоимость работ и материалов, используемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет: 5 653 489 (пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 62 копейки, в т.ч. НДС».

3. Приложение № 1 к договору принять в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Приложение № 2 «Локальные ресурсные сметные расчеты» принять в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями Договора.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение:

1. Приложение № 1. - Перечень работ
2. Приложение № 2. – Локальные ресурсные сметные расчеты.

ПОДПИСИ СТОРОН:


Подрядчик:
ООО «ТЭС-Энергоналадка»

Заказчик:
ООО «ДЭСК»

Заместитель генерального директора по
сбытовой и закупочной деятельности

Директор северо-западного сетевого округа


О.Л. Аксенов
М.П.


/ В.Н. Лазарев /
М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Перечень работ	Общая стоимость, с учетом НДС
Замена камер КСО в ТП-100 (2 х 400 кВА), ТП-117 (100 кВА) г.Лесозаводск	998 347,04
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-65 г.Лесозаводск	4 655 142,58
ИТОГО:	5 653 489,62

Подписи сторон

Заказчик

ООО «ДЭСК»

Директор северо-западного сетевого округа

В.Н. Лазарев



Подрядчик

ООО «ТЭС – Энергоналадка»

Заместитель генерального директора по
сбытовой и закупочной деятельности

О.Л. Аксенов

