

Дополнительное соглашение  
к договору подряда № ЕП-60/25/ДЭСК от 10 июля 2025 г.

г. Москва

«30» июля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная энергосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора южного сетевого округа Бочко Александра Николаевича, действующего на основании доверенности от 01.02.2025 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-Энергоналадка», в лице заместителя генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова Олега Леонидовича, действующего на основании доверенности от 03 марта 2025 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № ЕП-60/25/ДЭСК от 10 июля 2025 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1 В связи с изменением работ по договору, влекущих изменение объема и стоимости работ, на основании п. 11.2. договора № ЕП-60/25/ДЭСК от 10 июля 2025 г. (далее по тексту договор) Стороны договорились внести в договор следующие изменения:

2 Пункт 4.1. Договора изменить и изложить его в следующей редакции:  
«п. 4.1. Стоимость работ и материалов, используемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет: 8 200 619 (восемь миллионов двести тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 96 копеек, в т.ч. НДС».

3 Приложение № 1 к договору принять в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4 Приложение № 2 «Локальные ресурсные сметные расчеты» принять в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями Договора.

6 Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора.

7 Настоящее соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


Приложение:

1. Приложение № 1. - Перечень работ
2. Приложение № 2. – Локальные ресурсные сметные расчеты.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:  
ООО «ТЭС-Энергоналадка»

Заместитель генерального директора по  
сбытовой и закупочной деятельности



О.Л. Аксенов

М.П.

Заказчик:  
ООО «ДЭСК»

Директор южного сетевого округа



А.Н. Бочко /

М.П.

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ**


№ п/п	Перечень работ	Общая стоимость, с учетом НДС
1	Реконструкция КТП-827 п. Ливадия, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВА	3 113 738,64
2	Реконструкция КТП-123 на КТП-630 кВА по ул. Урицкого, 2	2 860 051,99
3	Монтаж КЛ 6,0 кВ ТП-281 - ТП-284: прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 100 м	2 226 829,33
	ИТОГО:	8 200 619,96

Подписи сторон

**Заказчик**

ООО «ДЭСК»

Директор южного сетевого округа



А.Н. Бочко



**Подрядчик**

ООО «ТЭС – Энергоналадка»

Заместитель генерального директора по  
событийной и закупочной деятельности



О.Л. Аксенов