

Дополнительное соглашение №1
к договору подряда № ЕП-26/25/ДЭСК от 03 апреля 2025 г.

г. Москва

«02» июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная энергосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора северо-западного сетевого округа Лазарева Вадима Николаевича, действующего на основании доверенности от 01 февраля 2025 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-Энергоналадка», в лице заместителя генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова Олега Леонидовича, действующего на основании доверенности от 03 марта 2025 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № ЕП-26/25/ДЭСК от 03 апреля 2025 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны, на основании п. 11.2 договора подряда № ЕП-26/25/ДЭСК от 03 апреля 2025 г.. (далее по тексту – договор), пришли к соглашению о внесении следующих изменений:

2. Пункт 4.2. Договора изменить и изложить его в следующей редакции:

«п. 4.2. Заказчик производит оплату выполненных работ по настоящему договору в соответствии с Приложением № 1 к договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и представленной счет-фактуры».

Заказчик оставляет за собой право производить оплату работ по договору путем перечисления авансовых платежей, в размере до 100 (ста) процентов от стоимости работ в соответствии с Приложением № 1 к договору».

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями Договора.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «ТЭС-Энергоналадка»
Заместитель генерального директора по
сбытовой и закупочной деятельности



Заказчик:
ООО «ДЭСК»
Директор северо-западного сетевого округа

