

2024 r.  
M.II.

3a **III** квартал **2024** год

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

2024
\_\_\_\_\_
roll

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315

реquisиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]



| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                                                                    | Идентификатор инвестиционного проекта | 4      | 5      | 6      | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) |        |           |       |            |        |             |       |            |       |       |       | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причина отклонений |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                          |                                       |        |        |        | Всего                                                              |        | I квартал |       | II квартал |        | III квартал |       | IV квартал |       | 18    | %     |                                                                                                                                    |                                                                |  |                    |
|                                      |                                                                                                                                                                                          |                                       |        |        |        | План                                                               | Факт   | План      | Факт  | План       | Факт   | План        | Факт  | План       | Факт  |       |       |                                                                                                                                    |                                                                |  |                    |
|                                      |                                                                                                                                                                                          |                                       |        |        |        |                                                                    |        |           |       |            |        |             |       |            |       |       |       |                                                                                                                                    |                                                                |  |                    |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                     | 4      | 5      | 6      | 7                                                                  | 8      | 9         | 10    | 11         | 12     | 13          | 14    | 15         | 16    | 17    | 18    | 19                                                                                                                                 | 20                                                             |  |                    |
| 1.1.4                                | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | н/д                                   | 0      | 0      | 0      | 0                                                                  | 0      | 0         | 0     | 0          | 0      | 0           | 0     | 0          | 0     | 0     | н/д   | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.1.4.1                              | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:                         | н/д                                   | 0      | 0      | 0      | 0                                                                  | 0      | 0         | 0     | 0          | 0      | 0           | 0     | 0          | 0     | 0     | н/д   | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.1.4.2                              | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:                  | н/д                                   | н/д    | н/д    | н/д    | н/д                                                                | н/д    | н/д       | н/д   | н/д        | н/д    | н/д         | н/д   | н/д        | н/д   | н/д   | н/д   | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2                                  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:                                                                                                              | н/д                                   | 33,523 | 33,523 | 33,523 | 33,523                                                             | 33,523 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 24,866 | 0,000       | 8,657 | 33,523     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.1                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:                                               | н/д                                   | н/д    | н/д    | н/д    | н/д                                                                | н/д    | н/д       | н/д   | н/д        | н/д    | н/д         | н/д   | н/д        | н/д   | н/д   | н/д   | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.1.1                              | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:                                                                                                                    | н/д                                   | 2,079  | 2,079  | 2,079  | 2,079                                                              | 2,079  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 2,079  | 0,000       | 0,000 | 2,079      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.1.1.1                            | Реконструкция КТП № 10 с Новопокровка, Краснодарский район                                                                                                                               | н/д                                   | 2,079  | 2,079  | 2,079  | 2,079                                                              | 2,079  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 2,079  | 0,000       | 0,000 | 2,079      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.1.2                              | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:                                                              | н/д                                   | н/д    | н/д    | н/д    | н/д                                                                | н/д    | н/д       | н/д   | н/д        | н/д    | н/д         | н/д   | н/д        | н/д   | н/д   | н/д   | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.2                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:                                                                                       | н/д                                   | 31,444 | 31,444 | 31,444 | 31,444                                                             | 31,444 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 22,788 | 0,000       | 8,657 | 31,444     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                              | 0,000                                                          |  |                    |
| 1.2.2.1                              | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:                                                                                                                                 | н/д                                   | 31,444 | 31,444 | 31,444 | 31,444                                                             | 31,444 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 22,788 | 0,000       | 8,657 | 31,444     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                              | 0,000                                                          |  |                    |
| 1.2.2.1.1                            | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-135 ПС "Штаба-7" Ф №8 г. Артем                                                                                                                       | н/д                                   | 3,351  | 3,351  | 3,351  | 3,351                                                              | 3,351  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,000       | 3,351 | 3,351      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.2.1.2                            | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5 до опоры №1 ДЭП-6кВ Ф №22 ПС "Завольская" г. Артем                                                                                                         | н/д                                   | 1,526  | 1,526  | 1,526  | 1,526                                                              | 1,526  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,000       | 1,526 | 1,526      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.2.1.3                            | Реконструкция ДЭП-6кВ от ТП-143 до ТП-98 (ул.Казанская, 3 - ул.Космонавтов, 1) г. Артем                                                                                                  | н/д                                   | 2,653  | 2,653  | 2,653  | 2,653                                                              | 2,653  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 2,653  | 0,000       | 2,653 | 2,653      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.2.1.4                            | ТП-95 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛПН-0,4кВ ф. "Посеток №1" г. Артем                                                                                                                 | н/д                                   | 1,865  | 1,865  | 1,865  | 1,865                                                              | 1,865  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 1,865  | 0,000       | 1,865 | 1,865      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.2.1.5                            | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛПН-0,4кВ ф. "Бороневская" г. Артем                                                                                                              | н/д                                   | 0,744  | 0,744  | 0,744  | 0,744                                                              | 0,744  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,744  | 0,000       | 0,744 | 0,744      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.2.1.6                            | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛПН-0,4кВ ф. "Бороневская, 1-17" г. Артем                                                                                                        | н/д                                   | 1,022  | 1,022  | 1,022  | 1,022                                                              | 1,022  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 1,022  | 0,000       | 1,022 | 1,022      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.2.1.7                            | Реконструкция ДЭП-6 кВ Ф № 4 ПС "Запашная" от ЗРУ-6 кВ до КТП-4 г. Артем                                                                                                                 | н/д                                   | 3,779  | 3,779  | 3,779  | 3,779                                                              | 3,779  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 3,779  | 0,000       | 3,779 | 3,779      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |
| 1.2.2.1.8                            | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-Калинина" г. Дальнереченск                                                                                                                   | н/д                                   | 4,016  | 4,016  | 4,016  | 4,016                                                              | 4,016  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 4,016  | 0,000       | 4,016 | 4,016      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д                                                                                                                                | н/д                                                            |  |                    |



| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                           | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) |       |       |       |           |       |            |       |             |       |            |        |                     |       |  |  | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в текущих ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|--------|---------------------|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|                                      |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                         | Всего                                                              |       |       |       | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |        | млн. рублей (с НДС) | %     |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
|                                      |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                         | План                                                               | Факт  | План  | Факт  | План      | Факт  | План       | Факт  | План        | Факт  |            |        |                     |       |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
|                                      |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                    |       |       |       |           |       |            |       |             |       |            |        |                     |       |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1                                    | 2                                                                                                                                               | 3                                     | 4                                                                                                        | 5                                                                                             | 6                                                                                                                       | 7                                                                  | 8     | 9     | 10    | 11        | 12    | 13         | 14    | 15          | 16    | 17         | 18     | 19                  | 20    |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.2.1.9                              | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Мелекхна" г. Дальнереченск                                                                           | Л_ДЭСК_012                            | 3,235                                                                                                    | 3,235                                                                                         | 3,235                                                                                                                   | 3,235                                                              |       |       | 0,000 |           | 3,235 |            |       | 3,235       |       | 0,000      | 0,000  | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.2.2.1.10                           | КТП - 46 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ворошилова" г. Дальнереченск                                                                                | Л_ДЭСК_016                            | 1,815                                                                                                    | 1,815                                                                                         | 1,815                                                                                                                   | 1,815                                                              |       |       | 0,000 |           | 1,815 |            |       | 1,815       |       | 0,000      | 0,000  | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.2.2.1.11                           | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Огородная" с. Новопокровка, Красноармейский район                                                            | Л_ДЭСК_025                            | 3,414                                                                                                    | 3,414                                                                                         | 3,414                                                                                                                   | 3,414                                                              |       |       | 0,000 |           | 3,414 |            |       | 3,414       |       | 0,000      | 0,000  | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.2.2.1.12                           | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Строителей" с. Новопокровка, Красноармейский район                                                           | Л_ДЭСК_026                            | 4,022                                                                                                    | 4,022                                                                                         | 4,022                                                                                                                   | 4,022                                                              |       |       | 0,000 |           | 4,022 |            |       | 4,022       |       | 0,000      | 0,000  | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.2.2.2                              | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:                                                             | н.д.                                  | н.д.                                                                                                     | н.д.                                                                                          | н.д.                                                                                                                    | н.д.                                                               | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д.  | н.д.        | н.д.  | н.д.       | н.д.   | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.2.3                                | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:                                                             | н.д.                                  | 0                                                                                                        | 0                                                                                             | 0                                                                                                                       | 0                                                                  | 0     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0          | 0     | 0           | 0     | 0,00       | н.д.   | 0,0                 | 0,0   |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.2.4                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                                   | н.д.                                  | н.д.                                                                                                     | н.д.                                                                                          | н.д.                                                                                                                    | н.д.                                                               | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д.  | н.д.        | н.д.  | н.д.       | н.д.   | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.3                                  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | н.д.                                  | н.д.                                                                                                     | н.д.                                                                                          | н.д.                                                                                                                    | н.д.                                                               | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д.  | н.д.        | н.д.  | н.д.       | н.д.   | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.4                                  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:                                                              | н.д.                                  | 7,604                                                                                                    | 7,604                                                                                         | 7,604                                                                                                                   | 7,604                                                              | 7,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 6,212 | 0,000      | 1,643 | 7,604       | 0,000 | -0,250     | -0,250 | 0,000               | 0,000 |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.4.1                                | Строительство ВЛЗ-6 кВ, КТП-630 в районе ул. Северная, 64 (8 рубльничков) г. Артем                                                              | О_ДЭСК_002                            | 3,534                                                                                                    | 3,534                                                                                         | 3,534                                                                                                                   | 3,534                                                              |       |       | 0,000 |           | 3,534 |            |       | 3,534       |       | 0,000      | 0,000  | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.4.2                                | Установка нового КТП-400 кВА в районе ул.Ивановская, 8 г.Артем                                                                                  | О_ДЭСК_004                            | 2,428                                                                                                    | 2,428                                                                                         | 2,428                                                                                                                   | 2,428                                                              |       |       | 0,000 |           | 2,678 |            |       | 2,428       |       | -0,250     | -0,250 | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.4.3                                | Установка новой СТП - 400 кВА, 10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ ул. Почтовая г.Дальнереченск, с.Ляво                                          | Л_ДЭСК_030                            | 1,643                                                                                                    | 1,643                                                                                         | 1,643                                                                                                                   | 1,643                                                              |       |       | 0,000 |           |       |            | 1,643 | 1,643       |       | 0,000      | 0,000  | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.5                                  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:                                                    | н.д.                                  | н.д.                                                                                                     | н.д.                                                                                          | н.д.                                                                                                                    | н.д.                                                               | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.      | н.д.  | н.д.       | н.д.  | н.д.        | н.д.  | н.д.       | н.д.   | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.6                                  | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:                                                                                              | н.д.                                  | 22,489                                                                                                   | 22,489                                                                                        | 22,489                                                                                                                  | 22,489                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 22,489      | 0,000 | 22,489     | 22,489 | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |
| 1.6.1                                | Диспетчерский шт                                                                                                                                | О_ДЭСК_009                            | 22,489                                                                                                   | 22,489                                                                                        | 22,489                                                                                                                  | 22,489                                                             | 0,000 |       | 0,000 |           |       |            |       | 22,489      |       | 22,489     | 22,489 | н.д.                | н.д.  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                |  |                    |



34 III КНИГА 2024 ГОДА

**Общество с ограниченной ответственностью**  
Полное наименование субъекта электроэнергетики

«Дальневосточная  
Энергетическая компания»  
ОАО

315

| Номер группы инвестиционных проектов |                                                 | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Всего за 2024 год                                |       |       |        |       |        |                      |        |        |     |       |                     |       | Открытие от плана финансирования по итогам отчетного периода        |       |                     |       |                     |                                                                                                        |                     |       |                     |       | Примечания отклонений |                                                                                                        |       |       |       |       |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|----------------------|--------|--------|-----|-------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      |                                                 |                                                                       |                                       | План                                             |       |       |        |       |        | Факт                 |        |        |     |       |                     |       | федерального бюджета                                                |       |                     |       |                     | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                                    |                     |       |                     |       |                       | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |       |       |       |       | иных источников финансирования |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                      |                                                 |                                                                       |                                       | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |       |       |        |       |        | федерального бюджета |        |        |     |       |                     |       | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |       |                     |       |                     | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |                     |       |                     |       |                       | иных источников финансирования                                                                         |       |       |       |       |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                      |                                                 |                                                                       |                                       | 3                                                | 4     | 5     | 6      | 7     | 8      | 9                    | 10     | 11     | 12  | 13    | млн. рублей (с НДС) | %     | млн. рублей (с НДС)                                                 | %     | млн. рублей (с НДС) | %     | млн. рублей (с НДС) | %                                                                                                      | млн. рублей (с НДС) | %     | млн. рублей (с НДС) | %     |                       |                                                                                                        |       |       |       |       |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0                                    | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |                                                                       |                                       | 63,617                                           | 0,000 | 0,000 | 63,617 | 0,000 | 41,378 | 0,000                | 41,378 | 22,239 | 100 | 0,000 | 0,000               | 0,000 | 0,000                                                               | 0,000 | 0,000               | 0,000 | 22,239              | 100                                                                                                    | 0,000               | 0,000 | 0,000               | 0,000 | 0,000                 | 0,000                                                                                                  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |







| Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                                                  |       |        |       |       |                                                              |       |       |       |        |                                                  |       |       |       |       |                      |      |       |       |       |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Номер группы инвестиционных проектов                     |                                                                                                                                            | Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План                                             |       |        |       |       |                                                              |       |       |       |        | Факт                                             |       |       |       |       |                      |      |       |       |       | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода      |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  | Прочие отклонения |                                |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |       |        |       |       | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: |       |       |       |        | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |       |       |       |       | федерального бюджета |      |       |       |       | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  |  |  |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  |                   | иных источников финансирования |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                            |                                                                       |                                       |                                                  |       |        |       |       |                                                              |       |       |       |        |                                                  |       |       |       |       |                      |      |       |       |       |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1                                                        | 2                                                                                                                                          | 3                                                                     | 4                                     | 5                                                | 6     | 7      | 8     | 9     | 10                                                           | 11    | 12    | 13    | 14     | 15                                               | 16    | 17    | 18    | 19    | 20                   | 21   | 22    | 23    | 24    |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.2.4                                                    | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                              | н.д.                                                                  | н.д.                                  | н.д.                                             | н.д.  | н.д.   | н.д.  | н.д.  | н.д.                                                         | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.   | н.д.                                             | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.                 | н.д. | н.д.  | н.д.  | н.д.  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.2.4.1                                                  | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                                                                        | 0                                                                     | 0                                     | 0                                                | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                                                            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0                                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0    | 0     | 0     | 0     |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.2.4.2                                                  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:                                             | 0                                                                     | 0                                     | 0                                                | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                                                            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0                                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0    | 0     | 0     | 0     |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.3                                                      | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловлена схемой и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | н.д.                                                                  | н.д.                                  | н.д.                                             | н.д.  | н.д.   | н.д.  | н.д.  | н.д.                                                         | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.   | н.д.                                             | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.                 | н.д. | н.д.  | н.д.  | н.д.  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.3.1                                                    | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:             | 0                                                                     | 0                                     | 0                                                | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                                                            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0                                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0    | 0     | 0     | 0     |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.3.2                                                    | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:                    | 0                                                                     | 0                                     | 0                                                | 0     | 0      | 0     | 0     | 0                                                            | 0     | 0     | 0     | 0      | 0                                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0    | 0     | 0     | 0     |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.4                                                      | Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего, в том числе:                                                           | н.д.                                                                  | 7,604                                 | 0,000                                            | 0,000 | 7,604  | 0,000 | 7,855 | 0,000                                                        | 7,855 | 0,000 | 7,855 | 0,000  | -0,250                                           | 100%  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,250               | 100% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.4.1                                                    | Строительство ВЛЗ-6 кВ, КТП-630 в районе ул. Северная, 64 (8 рубльинок) г. Артем                                                           | О_ДЭС_002                                                             | 3,53                                  | 0                                                | 0     | 3,53   | 0     | 3,53  | 0                                                            | 0     | 3,53  | 0     | 0,000  | 0%                                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,00                 | 0%   | 0     | 0     | 0     |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.4.2                                                    | Установка нового КТП-400 кВА в районе ул.Ивановская, 8 г. Артем                                                                            | О_ДЭС_004                                                             | 2,43                                  | 0                                                | 0     | 2,43   | 0     | 2,68  | 0                                                            | 0     | 2,68  | 0     | -0,250 | 0%                                               | 0     | 0     | 0     | 0     | -0,250               | 0%   | 0     | 0     | 0     |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.4.3                                                    | Установка новой СТП - 400 кВА, 10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ ул. Почтовая г. Дальнереченск, с.Длаво                                   | Л_ДЭС_030                                                             | 1,64                                  | 0                                                | 0     | 1,64   | 0     | 1,64  | 0                                                            | 0     | 1,64  | 0     | 0,000  | 0%                                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,000                | 0%   | 0     | 0     | 0     |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.5                                                      | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:                                               | н.д.                                                                  | н.д.                                  | н.д.                                             | н.д.  | н.д.   | н.д.  | н.д.  | н.д.                                                         | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.   | н.д.                                             | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.                 | н.д. | н.д.  | н.д.  | н.д.  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.6                                                      | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:                                                                                         | н.д.                                                                  | 22,489                                | 0,000                                            | 0,000 | 22,489 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,489 | 100%                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,489               | 100% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |
| 1.6.1                                                    | Дальнереченский шшт                                                                                                                        | О_ДЭС_009                                                             | 22,489                                | 0                                                | 0     | 22,489 | 0     | 0,00  | 0                                                            | 0     | 0,00  | 0     | 22,489 | 100%                                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 22,489               | 100% | 0     | 0     | 0     |                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |                   |                                |  |  |  |  |



Утверждаю  
генеральный директор, уполномоченный  
организацией  
С.Ю. Ковалевский

2023 г.  
М.П.

Формы 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (капитальной)

на \_\_\_\_\_ III \_\_\_\_\_ 2024 \_\_\_\_\_ года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергостоящая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: \_\_\_\_\_ 2024 \_\_\_\_\_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с № 45пр-315

Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024

реализация решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                        | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемая стоимость инвестиционного проекта в базисном уровне цен (без НДС) | Фактически освоено на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) |        |        |        |                                        |       |        |        |                       |        |        |        | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |        | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | Примечания отклонений |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                               |                                                              | в базисном уровне цен                                          |        |        |        | в прогнозных ценах соответствующих лет |       |        |        | в базисном уровне цен |        |        |        | в прогнозных ценах соответствующих лет                                                  |        |                                                          |                       |      |
|                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                               |                                                              | План                                                           | Факт   | План   | Факт   | План                                   | Факт  | План   | Факт   | План                  | Факт   | План   | Факт   | млн. рублей (без НДС)                                                                   | %      |                                                          |                       |      |
| 1                                    | 2                                                                                                                                            | 3                                     | 4                                                                             | 5                                                            | 6                                                              | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11    | 12     | 13     | 14                    | 15     | 16     | 17     | 18                                                                                      | 19     | 20                                                       | 21                    | 22   |
| 0                                    | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:                                                                                              | н.д.                                  | 53,014                                                                        | 53,014                                                       | 53,014                                                         | 53,014 | 34,482 | 0,000  | 0,000                                  | 0,000 | 25,899 | 0,000  | 8,583                 | 53,014 | 0,000  | 18,532 | 18,532                                                                                  | 18,532 | 100%                                                     | н.д.                  |      |
| 0.1                                  | Технологическое строительство объектов                                                                                                       | н.д.                                  | 0,000                                                                         | 0,000                                                        | 0,000                                                          | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000                                  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                 | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000                                                                                   | 0,000  | 0,000                                                    | 100%                  | н.д. |
| 0.2                                  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, в том числе:                                                                        | н.д.                                  | 27,936                                                                        | 27,936                                                       | 27,936                                                         | 27,936 | 27,936 | 27,936 | 0,000                                  | 0,000 | 0,000  | 20,722 | 0,000                 | 7,214  | 27,936 | 0,000  | 0,000                                                                                   | 0,000  | 0,000                                                    | 100%                  | н.д. |
| 0.3                                  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается стратегическими и программными перспективами развития энергосистемы, в том числе: | н.д.                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                                         | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                   | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                  | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                    | н.д.   | н.д.                                                     | н.д.                  | н.д. |
| 0.4                                  | Прочие новые стратегические объекты энергосистемы, в том числе:                                                                              | н.д.                                  | 6,337                                                                         | 6,337                                                        | 6,337                                                          | 6,337  | 6,546  | 0,000  | 0,000                                  | 0,000 | 5,177  | 0,000  | 1,369                 | 6,337  | 0,000  | -0,209 | -0,209                                                                                  | -0,209 | 100%                                                     | 0                     | н.д. |
| 0.5                                  | Планируемые объекты для целей реализации инвестиционных проектов, в том числе:                                                               | н.д.                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                                         | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                   | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                  | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                    | н.д.   | н.д.                                                     | н.д.                  | н.д. |
| 0.6                                  | Прочие инвестиционные проекты, в том числе:                                                                                                  | н.д.                                  | 18,741                                                                        | 18,741                                                       | 18,741                                                         | 18,741 | 0,000  | 0,000  | 0,000                                  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                 | 18,741 | 0,000  | 18,741 | 18,741                                                                                  | 18,741 | 100%                                                     | н.д.                  |      |
| 1                                    | Промышленный                                                                                                                                 | н.д.                                  | 0                                                                             | 0                                                            | 0                                                              | 0      | 0      | 0      | 0                                      | 0     | 0      | 0      | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0                                                                                       | 0      | 0                                                        | 0                     | н.д. |
| 1.1                                  | Технологическое строительство объектов энергосистемы, в том числе:                                                                           | н.д.                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                                         | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                   | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                  | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                    | н.д.   | н.д.                                                     | н.д.                  | н.д. |
| 1.1.1                                | Технологическое строительство объектов энергосистемы, в том числе:                                                                           | н.д.                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                                         | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                   | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                  | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                    | н.д.   | н.д.                                                     | н.д.                  | н.д. |
| 1.1.2                                | Технологическое строительство объектов энергосистемы, в том числе:                                                                           | н.д.                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                                         | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                   | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                  | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                    | н.д.   | н.д.                                                     | н.д.                  | н.д. |
| 1.1.3                                | Технологическое строительство объектов по производству электрической энергии, в том числе:                                                   | н.д.                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                                         | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                   | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                  | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                    | н.д.   | н.д.                                                     | н.д.                  | н.д. |
| 1.1.4                                | Усиление энергетической сети и объектов электроснабжения, в том числе:                                                                       | н.д.                                  | 0                                                                             | 0                                                            | 0                                                              | 0      | 0      | 0      | 0                                      | 0     | 0      | 0      | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0                                                                                       | 0      | 0                                                        | 0                     | н.д. |
| 1.1.4.1                              | Усиление энергетической сети и объектов электроснабжения, в том числе:                                                                       | н.д.                                  | 0                                                                             | 0                                                            | 0                                                              | 0      | 0      | 0      | 0                                      | 0     | 0      | 0      | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0                                                                                       | 0      | 0                                                        | 0                     | н.д. |
| 1.1.4.2                              | Усиление энергетической сети и объектов электроснабжения, в том числе:                                                                       | н.д.                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                                         | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                   | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                  | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                    | н.д.   | н.д.                                                     | н.д.                  | н.д. |
| 1.2                                  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов, в том числе:                                                               | н.д.                                  | 27,936                                                                        | 28                                                           | 27,936                                                         | 27,936 | 27,936 | 27,936 | 0,000                                  | 0,000 | 0,000  | 20,722 | 0,000                 | 7,214  | 27,936 | 0,000  | 0,000                                                                                   | 0,000  | 0,000                                                    | 0                     | н.д. |
| 1.2.1                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов, в том числе:                                                               | н.д.                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                                         | н.д.                                                           | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                   | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                  | н.д.   | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                    | н.д.   | н.д.                                                     | н.д.                  | н.д. |
| 1.2.1.1                              | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов, в том числе:                                                               | н.д.                                  | 1,732                                                                         | 1,732                                                        | 1,732                                                          | 1,732  | 1,732  | 1,732  | 0,000                                  | 0,000 | 0,000  | 1,732  | 0,000                 | 0,000  | 1,732  | 0,000  | 0,000                                                                                   | 0,000  | 0,000                                                    | 0%                    | н.д. |
| 1.2.1.1.1                            | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов, в том числе:                                                               | н.д.                                  | 1,732                                                                         | 1,732                                                        | 1,732                                                          | 1,732  | 1,732  | 1,732  | 0,000                                  | 0,000 | 0,000  | 1,732  | 0,000                 | 0,000  | 1,732  | 0,000  | 0,000                                                                                   | 0,000  | 0,000                                                    | 0%                    | н.д. |







| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                              | Идет ли финансирование инвестиционного проекта | Планируемая стоимость инвестиционного проекта | Фактически вложенные средства на 01.01.2024 года, млн. руб. (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. руб. (без НДС) |                                        |                                                              |       |       |       |            |       |       |       |             |       |        |        | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. руб. (без НДС) |                                        |                     |      | Примечания отклонений |            |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------|-----------------------|------------|--|--|--|
|                                      |                                                                                                                                    |                                                |                                               |                                                                       | в базисном уровне цен                                                         | в прогнозных ценах соответствующих лет | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. руб. (без НДС) |       |       |       |            |       |       |       |             |       |        |        | в базисном уровне цен                                                                 | в прогнозных ценах соответствующих лет | Млн. руб. (без НДС) | %    |                       |            |  |  |  |
|                                      |                                                                                                                                    |                                                |                                               |                                                                       |                                                                               |                                        | I квартал                                                    |       |       |       | II квартал |       |       |       | III квартал |       |        |        |                                                                                       |                                        |                     |      |                       | IV квартал |  |  |  |
|                                      |                                                                                                                                    |                                                |                                               |                                                                       |                                                                               |                                        | План                                                         | Факт  | План  | Факт  | План       | Факт  | План  | Факт  | План        | Факт  | План   | Факт   |                                                                                       |                                        |                     |      |                       |            |  |  |  |
| 1                                    | 2                                                                                                                                  | 3                                              | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                             | 7                                      | 8                                                            | 9     | 10    | 11    | 12         | 13    | 14    | 15    | 16          | 17    | 18     | 19     | 20                                                                                    | 21                                     | 22                  |      |                       |            |  |  |  |
| 1.3.1                                | Инвестиционные проекты, предусматривающие освоение и проработку разведки Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | н.д.                                           | н.д.                                          | н.д.                                                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                   | н.д.                                                         | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.       | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.        | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                  | н.д.                                   | н.д.                |      |                       |            |  |  |  |
| 1.3.2                                | Инвестиционные проекты, предусматривающие освоение и проработку разведки объектов Российской Федерации, всего, в том числе:        | н.д.                                           | н.д.                                          | н.д.                                                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                   | н.д.                                                         | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.       | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.        | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                  | н.д.                                   | н.д.                |      |                       |            |  |  |  |
| 1.4                                  | Прочие новые строительные объекты электротехнического хозяйства, всего, в том числе:                                               | н.д.                                           | 6,337                                         | 6,337                                                                 | 6,337                                                                         | 6,337                                  | 6,337                                                        | 6,546 | 0,000 | 0,000 | 0,000      | 5,177 | 0,000 | 1,369 | 6,337       | 0,000 | -0,209 | -0,209 | -0,209                                                                                | 100%                                   | 0                   | н.д. |                       |            |  |  |  |
| 1.4.1                                | Строительство ВЛ3-6 кВ, КТП-630 в районе ул. Северная, 64 (8 врубильной) г. Арты                                                   | О_ДЭС_002                                      | 2,945                                         | 2,945                                                                 | 2,945                                                                         | 2,945                                  | 2,945                                                        | 2,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000      | 2,945 | 0,000 | 0,000 | 2,945       | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                                                                                 | 0%                                     | н.д.                | н.д. |                       |            |  |  |  |
| 1.4.2                                | Установка нового КТП-400 кВ в районе ул. Имановская, 8 г. Арты                                                                     | О_ДЭС_004                                      | 2,023                                         | 2,023                                                                 | 2,023                                                                         | 2,023                                  | 2,023                                                        | 2,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000      | 2,232 | 0,000 | 0,000 | 2,023       | 0,000 | -0,209 | -0,209 | -0,209                                                                                | 0%                                     | н.д.                | н.д. |                       |            |  |  |  |
| 1.4.3                                | Установка новой СТП - 400 кВ, 10/0,4 кВ, строительство ВЛ3-10 кВ ул. Покровка г. Дзержинск, с/дво                                  | Л_ДЭС_030                                      | 1,369                                         | 1,369                                                                 | 1,369                                                                         | 1,369                                  | 1,369                                                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000 | 1,369 | 1,369       | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                                                                                 | 100%                                   | н.д.                | н.д. |                       |            |  |  |  |
| 1.5                                  | Поканье земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:                                       | н.д.                                           | н.д.                                          | н.д.                                                                  | н.д.                                                                          | н.д.                                   | н.д.                                                         | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.       | н.д.  | н.д.  | н.д.  | н.д.        | н.д.  | н.д.   | н.д.   | н.д.                                                                                  | н.д.                                   | н.д.                | н.д. |                       |            |  |  |  |
| 1.6                                  | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:                                                                                 | н.д.                                           | 18,741                                        | 18,741                                                                | 18,741                                                                        | 18,741                                 | 18,741                                                       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,741      | 0,000 | 18,741 | 18,741 | 18,741                                                                                | 100%                                   | н.д.                | н.д. |                       |            |  |  |  |
| 1.6.1                                | Дзержинский шпг                                                                                                                    | О_ДЭС_009                                      | 18,741                                        | 18,741                                                                | 18,741                                                                        | 18,741                                 | 18,741                                                       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,741      | 0,000 | 18,741 | 18,741 | 18,741                                                                                | 100%                                   | н.д.                | н.д. |                       |            |  |  |  |



100

[illegible]















тверждаю  
директор  
анизации  
Алчевский  
2024 г.

III КНИПАН 2024 ГОДИНА

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

режиссера, решение органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

[illegible]







[illegible]







Утверждаю  
генеральный директор управляющей  
организации

С.Ю.Ковалевский

(подпись) 2024 г.

М.П.

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации:

Приморский край

Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

| № п/п                     | Показатель                                                                                          | Ед. изм.    | Отчетный год 2024 год |      | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |                | Причины отклонений |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                           |                                                                                                     |             | План                  | Факт | в ед. измерений                                             | в процентах, % |                    |
| 1                         | 2                                                                                                   | 3           | 4                     | 5    | 6                                                           | 7              | 8                  |
| БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ |                                                                                                     |             |                       |      |                                                             |                |                    |
| I                         | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:                                  | млн. рублей | 386,52                | 0    | 0                                                           | 0              | нд                 |
| I.1                       | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:                        | млн. рублей | 386,52                | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.1.1                     | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности     | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.1.2                     | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности    | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.1.3                     | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии  | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.2                       | Производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                 | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.3                       | Оказание услуг по передаче электрической энергии                                                    | млн. рублей | 386,52                | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.4                       | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                          | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.5                       | Оказание услуг по технологическому присоединению                                                    | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.6                       | Реализация электрической энергии и мощности                                                         | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.7                       | Реализация тепловой энергии (мощности)                                                              | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.8                       | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:      | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.8.1                     | в части управления технологическими режимами                                                        | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.8.2                     | в части обеспечения надежности                                                                      | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| I.9                       | Прочая деятельность                                                                                 | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| II                        | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:     | млн. рублей | 386,52                | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1                       | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:                        | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.1                     | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности     | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.2                     | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности    | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.3                     | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии  | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.2                       | Производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                 | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.3                       | Оказание услуг по передаче электрической энергии                                                    | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.4                       | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                          | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.5                       | Оказание услуг по технологическому присоединению                                                    | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.6                       | Реализация электрической энергии и мощности                                                         | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.7                       | Реализация тепловой энергии (мощности)                                                              | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.8                       | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:      | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.8.1                     | в части управления технологическими режимами                                                        | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.8.2                     | в части обеспечения надежности                                                                      | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.9                       | Прочая деятельность                                                                                 | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| III                       | Материальные расходы всего, в том числе:                                                            | млн. рублей | 51,40                 | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.1                     | расходы на топливо на технологические цели                                                          | млн. рублей | 8,56                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.2                     | покупная энергия, в том числе:                                                                      | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.2.1                   | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:                                       | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.2.1.1                 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче                      | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.2.1.2                 | для последующей перепродажи                                                                         | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.2.2                   | покупная тепловая энергия (мощность)                                                                | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.3                     | сырье, материалы, запасные части, инструменты                                                       | млн. рублей | 42,84                 | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.1.4                     | прочие материальные расходы                                                                         | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| III.1                     | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:                                     | млн. рублей | 11,30                 | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.2.1                     | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.2.2                     | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации               | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.2.3                     | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                                  | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.2.4                     | услуги инфраструктурных организаций ****                                                            | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 2.2.5                     | прочие услуги производственного характера                                                           | млн. рублей | 0,00                  | 0    | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |



|         |                                                                                                    |             |        |   |   |       |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---|---|-------|----|
| II. III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов                                                 | млн. рублей | 217,57 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| II. IV  | Амортизация основных средств и нематериальных активов                                              | млн. рублей | 23,51  | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| II. V   | Налоги и сборы всего, в том числе:                                                                 | млн. рублей | 14,59  | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 2.5.1   | налог на имущество организации                                                                     | млн. рублей | 14,58  | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 2.5.2   | прочие налоги и сборы                                                                              | млн. рублей | 0,02   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| II. VI  | Прочие расходы всего, в том числе:                                                                 | млн. рублей | 46,76  | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 2.6.1   | работы и услуги непроизводственного характера                                                      | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 2.6.2   | арендная плата, лизинговые платежи                                                                 | млн. рублей | 0,03   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 2.6.3   | иные прочие расходы                                                                                | млн. рублей | 46,74  | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| II. VII | Иные сведения:                                                                                     | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 2.7.1   | Расходы на ремонт                                                                                  | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 2.7.2   | Коммерческие расходы                                                                               | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 2.7.3   | Управленческие расходы                                                                             | млн. рублей | 11,02  | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| III     | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:                              | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.1     | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:                       | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.1.1   | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности    | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.1.2   | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.1.3   | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.2     | Производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.3     | Оказание услуг по передаче электрической энергии                                                   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.4     | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                         | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.5     | Оказание услуг по технологическому присоединению                                                   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.6     | Реализация электрической энергии и мощности                                                        | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.7     | Реализации тепловой энергии (мощности)                                                             | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.8     | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:     | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.8.1   | в части управления технологическими режимами                                                       | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.8.2   | в части обеспечения надежности                                                                     | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 3.9     | Прочая деятельность                                                                                | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| IV      | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)                                         | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.1     | Прочие доходы всего, в том числе:                                                                  | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.1.1   | доходы от участия в других организациях                                                            | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.1.2   | проценты к получению                                                                               | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.1.3   | восстановление резервов всего, в том числе:                                                        | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.1.3.1 | по сомнительным долгам                                                                             | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.1.4   | прочие внебалансовые доходы                                                                        | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.2     | Прочие расходы всего, в том числе:                                                                 | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.2.1   | расходы, связанные с персоналом                                                                    | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.2.2   | проценты к уплате                                                                                  | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.2.3   | создание резервов всего, в том числе:                                                              | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.2.3.1 | по сомнительным долгам                                                                             | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 4.2.4   | прочие внебалансовые расходы                                                                       | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| V       | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:                   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.1     | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности    | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.1.1   | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности    | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.1.2   | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.1.3   | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.2     | Производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.3     | Оказание услуг по передаче электрической энергии                                                   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.4     | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                         | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.5     | Оказание услуг по технологическому присоединению                                                   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.6     | Реализация электрической энергии и мощности                                                        | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.7     | Реализации тепловой энергии (мощности)                                                             | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.8     | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:     | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.8.1   | в части управления технологическими режимами                                                       | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.8.2   | в части обеспечения надежности                                                                     | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 5.9     | Прочая деятельность                                                                                | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| VI      | Налог на прибыль всего, в том числе:                                                               | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.1     | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:                       | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.1.1   | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности    | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.1.2   | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.1.3   | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.2     | Производство и поставка тепловой энергии (мощности);                                               | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.3     | Оказание услуг по передаче электрической энергии;                                                  | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.4     | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;                                        | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.5     | Оказание услуг по технологическому присоединению;                                                  | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.6     | Реализация электрической энергии и мощности;                                                       | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.7     | Реализации тепловой энергии (мощности);                                                            | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.8     | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:     | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.8.1   | в части управления технологическими режимами                                                       | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.8.2   | в части обеспечения надежности                                                                     | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 6.9     | Прочая деятельность;                                                                               | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| VII     | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:                                                        | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.1     | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:                       | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.1.1   | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности    | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.1.2   | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.1.3   | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.2     | Производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.3     | Оказание услуг по передаче электрической энергии                                                   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.4     | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                         | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.5     | Оказание услуг по технологическому присоединению                                                   | млн. рублей | 0,00   | 0 | 0 | 0,00% | нд |



|            |                                                                                                                                |             |      |   |   |       |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---|---|-------|----|
| 7.6        | Реализация электрической энергии и мощности                                                                                    | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.7        | Реализация тепловой энергии (мощности)                                                                                         | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.8        | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:                                 | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.8.1      | в части управления технологическими режимами                                                                                   | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.8.2      | в части обеспечения надежности                                                                                                 | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 7.9        | Прочая деятельность                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 15.1.3     | на рефинансирование кредитов и займов                                                                                          | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 15.2       | Выплата дивидендов                                                                                                             | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 15.3       | Прочие выплаты по финансовым операциям                                                                                         | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| XVI        | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:                                | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| XVII       | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе                        | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 17.1       | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 17.2       | Сальдо денежных средств по прочей деятельности                                                                                 | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| XVIII      | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе                                    | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 18.1       | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов                                                           | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 18.2       | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности                                                                      | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| XIX        | Сальдо денежных средств от транзитных операций                                                                                 | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| XX         | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)                                           | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| XXI        | Остаток денежных средств на начало периода                                                                                     | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| XXII       | Остаток денежных средств на конец периода                                                                                      | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| XXIII      | Иные сведения:                                                                                                                 | -           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1       | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:                                                                 | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.1     | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:                                                   | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.1.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.1.1   | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.1.1.a | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.1.2   | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности                               | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.1.2.a | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.1.3   | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии                             | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.1.3.a | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.2     | производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.2.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.3     | оказание услуг по передаче электрической энергии                                                                               | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.3.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.4     | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                                                     | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.4.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.5     | оказание услуг по технологическому присоединению                                                                               | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.5.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.7     | реализация электрической энергии и мощности                                                                                    | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.6.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.7     | реализация тепловой энергии (мощности)                                                                                         | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.7.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.8     | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:                                 | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.8.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.8.1   | в части управления технологическими режимами                                                                                   | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.8.1.a | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.8.2   | в части обеспечения надежности                                                                                                 | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.8.2.a | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.9     | прочая деятельность                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.1.9.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2       | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:                                                                | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.1     | поставщикам топлива на технологические цели                                                                                    | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.1.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.2     | поставщикам покупной энергии всего, в том числе:                                                                               | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.2.1   | на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                                              | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.2.1.a | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.2.2   | на розничных рынках                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.2.2.a | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.3     | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети                   | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.3.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.4     | по оплате услуг территориальных сетевых организаций                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.4.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.5     | перед персоналом по оплате труда                                                                                               | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.5.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.6     | перед бюджетами и внебюджетными фондами                                                                                        | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.6.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.7     | по договорам технологического присоединения                                                                                    | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.7.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.8     | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы                                     | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.8.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.9     | прочая кредиторская задолженность                                                                                              | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.2.9.a   | из нее просроченная                                                                                                            | млн. рублей | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3       | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3.1     | от производства и поставки электрической энергии и мощности                                                                    | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3.1.1   | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности                             | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3.1.2   | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности                            | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3.1.3   | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии                          | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3.2     | от производства и поставки тепловой энергии (мощности)                                                                         | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3.3     | от оказания услуг по передаче электрической энергии                                                                            | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3.4     | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                                                  | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3.5     | от реализации электрической энергии и мощности                                                                                 | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |
| 23.3.6     | от реализации тепловой энергии (мощности)                                                                                      | %           | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | нд |



|                                         |                                                                                                                                                                                                          |             |           |       |    |       |    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|----|-------|----|
| 23.3.7                                  | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:                                                                                                        | %           | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | нд |
| 23.3.7.1                                | в части управления технологическими режимами                                                                                                                                                             | %           | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | нд |
| 23.3.7.2                                | в части обеспечения надежности                                                                                                                                                                           | %           | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | нд |
| <b>ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b> |                                                                                                                                                                                                          |             |           |       |    |       |    |
| XXIV                                    | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)                                                                                                                      | -           | х         | х     | х  | х     | х  |
| 24.1                                    | Установленная электрическая мощность                                                                                                                                                                     | МВт         | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.2                                    | Установленная тепловая мощность                                                                                                                                                                          | Гкал/час    | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.3                                    | Располагаемая электрическая мощность                                                                                                                                                                     | МВт         | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.4                                    | Присоединенная тепловая мощность                                                                                                                                                                         | Гкал/час    | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.5                                    | Объем выработанной электрической энергии                                                                                                                                                                 | млн. кВт.ч  | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.6                                    | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)                                                                                                                                                           | -           | х         | х     | х  | х     | х  |
| 24.6.1                                  | электрической энергии                                                                                                                                                                                    | млн. кВт.ч  | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.6.2                                  | тепловой энергии                                                                                                                                                                                         | тыс. Гкал   | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.7                                    | Объем покупной продукции для последующей продажи                                                                                                                                                         | -           | х         | х     | х  | х     | х  |
| 24.7.1                                  | электрической энергии                                                                                                                                                                                    | млн. кВт.ч  | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.7.2                                  | электрической мощности                                                                                                                                                                                   | МВт         | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.7.3                                  | тепловой энергии                                                                                                                                                                                         | тыс. Гкал   | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.8                                    | Объем покупной продукции на технологические цели                                                                                                                                                         | -           | х         | х     | х  | х     | х  |
| 24.8.1                                  | электрической энергии                                                                                                                                                                                    | млн. кВт.ч  | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.8.2                                  | тепловой энергии                                                                                                                                                                                         | тыс. Гкал   | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.9                                    | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям                                                                                                                                                      | -           | х         | х     | х  | х     | х  |
| 24.9.1                                  | электрической энергии                                                                                                                                                                                    | млн. кВт.ч  | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.9.2                                  | электрической мощности                                                                                                                                                                                   | МВт         | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 24.9.3                                  | тепловой энергии                                                                                                                                                                                         | тыс. Гкал   | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| XXV                                     | В отношении деятельности по передаче электрической энергии                                                                                                                                               | -           | х         | х     | х  | х     | х  |
| 25.1                                    | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:                                                                                                                        | млн. кВт.ч  | 565,97    | 0,000 | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.1.1                                  | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:                                                                                               | млн. кВт.ч  | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.1.1.1                                | территориальные сетевые организации                                                                                                                                                                      | млн. кВт.ч  | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.1.1.2                                | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями                                                                                                                                       | млн. кВт.ч  | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.2                                    | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии                                                                                                                               | млн. кВт.ч  | 112,08    | 0,000 | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.3                                    | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:                                                                                                                                         | МВт         | 87,36     | 0     | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.3.1                                  | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:                                                                                               | МВт         | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.3.1.1                                | территориальные сетевые организации                                                                                                                                                                      | МВт         | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.3.1.2                                | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями                                                                                                                                       | МВт         | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.4                                    | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования                                                                                                                                   | у.е.        | 10 384,01 | 0     | 0  | 0,00% | 0  |
| 25.5                                    | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)                                                                         | млн. рублей | 0,00      | 0     | 0  | 0,00% | 0  |
| XXVI                                    | В отношении сбытовой деятельности                                                                                                                                                                        | -           | х         | х     | х  | х     | х  |
| 26.1                                    | Полезный отпуск электрической энергии потребителям                                                                                                                                                       | млн. кВт.ч  | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 26.2                                    | Отпуск тепловой энергии потребителям                                                                                                                                                                     | Гкал/час    | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 26.3                                    | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии                        | млн. рублей | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 26.4                                    | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче                                                                              | млн. рублей | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| XXVII                                   | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению                                                                                                                                         | -           | х         | х     | х  | х     | х  |
| 27.1                                    | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе                                                                                                                               | МВт         | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 27.1.1                                  | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке   | МВт         | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 27.1.2                                  | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт         | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 27.1.3                                  | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке                                                                                                       | МВт         | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 27.2                                    | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе                                                                                                                                    | млн. кВт.ч  | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 27.2.1                                  | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке                                                                          | млн. кВт.ч  | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 27.2.2                                  | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России                                                                                                                                      | млн. кВт.ч  | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 27.3                                    | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе                                                                                                 | млн. рублей | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 27.3.1                                  | в части управления технологическими режимами                                                                                                                                                             | млн. рублей | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| 27.3.2                                  | в части обеспечения надежности                                                                                                                                                                           | млн. рублей | нд        | нд    | нд | нд    | нд |
| XXVIII                                  | Среднесписочная численность работников                                                                                                                                                                   | чел.        | 300,00    | 0     | 0  | 0,00% | 0  |

## 2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

| № п/п                                                                                              | Показатель                                                                                         | Ед. изм.    | Отчетный год 2024 год |        | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |                | Причины отклонений |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                    |             | План                  | Факт   | в ед. измерений                                             | в процентах, % |                    |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                  | 3           | 4                     | 5      | 6                                                           | 7              | 8                  |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |                                                                                                    |             |                       |        |                                                             |                |                    |
| I                                                                                                  | Собственные средства всего, в том числе:                                                           | млн. рублей | 53,014                | 34,482 |                                                             |                |                    |
| 1.1                                                                                                | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:                                                  | млн. рублей | 29,508                | 20,138 | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1                                                                                              | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):              | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.1                                                                                            | производства и поставки электрической энергии и мощности                                           | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.1.1                                                                                          | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности    | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.1.2                                                                                          | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности   | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.1.3                                                                                          | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.2                                                                                            | производства и поставки тепловой энергии (мощности)                                                | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.3                                                                                            | оказания услуг по передаче электрической энергии                                                   | млн. рублей | 29,508                | 20,138 | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.4                                                                                            | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                         | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.5                                                                                            | от технологического присоединения, в том числе                                                     | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.5.1                                                                                          | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии        | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.5.1.a                                                                                        | авансовое использование прибыли                                                                    | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |
| 1.1.1.5.2                                                                                          | от технологического присоединения потребителей                                                     | млн. рублей | 0,00                  | 0      | 0                                                           | 0,00%          | нд                 |



|             |                                                                                                                                                                         |             |        |        |   |       |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---|-------|----|
| 1.1.1.5.2.a | авансовое использование прибыли                                                                                                                                         | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.1.6     | реализации электрической энергии и мощности                                                                                                                             | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.1.7     | реализации тепловой энергии (мощности)                                                                                                                                  | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.1.8     | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:                                                                          | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.1.8.1   | в части управления технологическими режимами                                                                                                                            | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.1.8.2   | в части обеспечения надежности                                                                                                                                          | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.2       | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:                                                                         | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.2.1     | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                                         | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.2.2     | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                                        | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.2.3     | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии                                                                      | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.1.3       | прочая прибыль                                                                                                                                                          | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2         | Амортизация основных средств всего, в том числе:                                                                                                                        | млн. рублей | 23,505 | 14,344 | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1       | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:                                                                                                     | млн. рублей | 23,505 | 14,344 | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.1     | производство и поставка электрической энергии и мощности                                                                                                                | млн. рублей | 0,000  | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.1.1   | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                                         | млн. рублей | 0,000  | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.1.2   | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                                        | млн. рублей | 0,000  | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.1.3   | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии                                                                      | млн. рублей | 0,000  | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.2     | производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                                                                                     | млн. рублей | 0,000  | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.3     | оказание услуг по передаче электрической энергии                                                                                                                        | млн. рублей | 23,505 | 14,344 | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.4     | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                                                                                              | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.5     | реализация электрической энергии и мощности                                                                                                                             | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.6     | реализации тепловой энергии (мощности)                                                                                                                                  | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.7     | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:                                                                          | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.7.1   | в части управления технологическими режимами                                                                                                                            | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.1.7.2   | в части обеспечения надежности                                                                                                                                          | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.2       | прочая текущая амортизация                                                                                                                                              | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3       | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:                                                                                                          | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.1     | производство и поставка электрической энергии и мощности                                                                                                                | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.1.1   | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                                         | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.1.2   | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                                        | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.1.2   | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии                                                                      | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.2     | производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                                                                                     | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.3     | оказание услуг по передаче электрической энергии                                                                                                                        | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.4     | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                                                                                              | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.5     | реализация электрической энергии и мощности                                                                                                                             | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.6     | реализации тепловой энергии (мощности)                                                                                                                                  | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.7     | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:                                                                          | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.7.1   | в части управления технологическими режимами                                                                                                                            | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.2.3.7.2   | в части обеспечения надежности                                                                                                                                          | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.3         | Возврат налога на добавленную стоимость ****                                                                                                                            | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.4         | Прочие собственные средства всего, в том числе:                                                                                                                         | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.4.1       | средства от эмиссии акций                                                                                                                                               | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 1.4.2       | остаток собственных средств на начало года                                                                                                                              | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| II          | Привлеченные средства всего, в том числе:                                                                                                                               | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.1         | Кредиты                                                                                                                                                                 | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.2         | Облигационные займы                                                                                                                                                     | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.3         | Вексели                                                                                                                                                                 | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.4         | Займы организаций                                                                                                                                                       | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.5         | Бюджетное финансирование                                                                                                                                                | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.5.1       | средства федерального бюджета                                                                                                                                           | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.5.1.1     | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах                                                                                        | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.5.2       | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации                                                                                                       | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.5.2.1     | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах                                                    | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.6         | Использование лизинга                                                                                                                                                   | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 2.7         | Прочие привлеченные средства                                                                                                                                            | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| III         | Иные сведения:                                                                                                                                                          | -           | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 3.1         | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 3.1.1       | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;                                                                                                              | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 3.1.2       | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;                                                                                    | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 3.1.3       | кредитов                                                                                                                                                                | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 3.2         | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала                             | -           | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 3.2.1       | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции                                                                                                           | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 3.2.2       | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции                                                                                                            | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 3.2.3       | заемные средства, направляемые на инвестиции                                                                                                                            | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| VIII        | Направления использования чистой прибыли                                                                                                                                | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 8.1         | На инвестиции                                                                                                                                                           | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 8.2         | Резервный фонд                                                                                                                                                          | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 8.3         | Выплата дивидендов                                                                                                                                                      | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| 8.4         | Остаток на развитие                                                                                                                                                     | млн. рублей | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |
| IX          | Иные сведения:                                                                                                                                                          | -           | 0,00   | 0      | 0 | 0,00% | нд |



|                                         |                                                                                                                                                      |             |      |    |    |       |    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|----|-------|----|
| 9.1                                     | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)                                       | млн. рублей | 0,00 | 0  | 0  | 0,00% | нд |
| 9.2                                     | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:                                                                                         | млн. рублей | 0,00 | 0  | 0  | 0,00% | нд |
| 9.2.1                                   | краткосрочные кредиты и займы на начало периода                                                                                                      | млн. рублей | 0,00 | 0  | 0  | 0,00% | нд |
| 9.3                                     | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе                                                                                                 | млн. рублей | 0,00 | 0  | 0  | 0,00% | нд |
| 9.3.1                                   | краткосрочные кредиты и займы на конец периода                                                                                                       | млн. рублей | 0,00 | 0  | 0  | 0,00% | нд |
| 9.4                                     | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -           | 0,00 | 0  | 0  | 0,00% | нд |
| <b>БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b> |                                                                                                                                                      |             |      |    |    |       |    |
| X                                       | Поступления от текущих операций всего, в том числе:                                                                                                  | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.1                                    | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:                                                                         | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.1.1                                  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                      | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.1.2                                  | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                     | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.1.3                                  | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии                                                   | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.2                                    | Производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                                                                  | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.3                                    | Оказание услуг по передаче электрической энергии                                                                                                     | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.4                                    | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                                                                           | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.5                                    | Оказание услуг по технологическому присоединению                                                                                                     | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.6                                    | Реализация электрической энергии и мощности                                                                                                          | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.7                                    | Реализации тепловой энергии (мощности)                                                                                                               | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.8                                    | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:                                                       | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.8.1                                  | в части управления технологическими режимами                                                                                                         | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.8.2                                  | в части обеспечения надежности                                                                                                                       | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.9                                    | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:                          | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.9.1                                  | за счет средств федерального бюджета                                                                                                                 | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.9.2                                  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации                                                                             | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 10.10                                   | Прочая деятельность                                                                                                                                  | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| XI                                      | Платежи по текущим операциям всего, в том числе:                                                                                                     | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.1                                    | Оплата поставщикам топлива                                                                                                                           | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.2                                    | Оплата покупной энергии всего, в том числе:                                                                                                          | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.2.1                                  | на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                                                                    | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.2.2                                  | на розничных рынках электрической энергии                                                                                                            | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.2.3                                  | на компенсацию потерь                                                                                                                                | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.3                                    | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети                                            | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.4                                    | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций                                                          | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.5                                    | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                                                                             | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.6                                    | Оплата труда                                                                                                                                         | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.7                                    | Страховые взносы                                                                                                                                     | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.8                                    | Оплата налогов и сборов всего, в том числе:                                                                                                          | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.8.1                                  | налог на прибыль                                                                                                                                     | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.9                                    | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов                                                                                              | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.10                                   | Оплата прочих услуг производственного характера                                                                                                      | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.11                                   | Арендная плата и лизинговые платежи                                                                                                                  | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.12                                   | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)             | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 11.13                                   | Прочие платежи по текущей деятельности                                                                                                               | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| XII                                     | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:                                                                                           | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 12.1                                    | Поступления от реализации имущества и имущественных прав                                                                                             | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 12.2                                    | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе                                                                                   | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 12.2.1                                  | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:                                                         | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 12.2.1.1                                | средства федерального бюджета                                                                                                                        | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 12.2.1.2                                | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации                                                                                    | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 12.3                                    | Прочие поступления по инвестиционным операциям                                                                                                       | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| XIII                                    | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:                                                                                              | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.1                                    | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:                                                                                                    | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.1.1                                  | техническое перевооружение и реконструкция                                                                                                           | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.1.2                                  | новое строительство и расширение                                                                                                                     | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.1.3                                  | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет                                                                          | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.1.4                                  | приобретение объектов основных средств, земельных участков                                                                                           | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.1.5                                  | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок                                                                              | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.1.6                                  | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал                                                                                          | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.2                                    | Приобретение нематериальных активов                                                                                                                  | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.3                                    | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:                                                                                       | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.4                                    | Иные сведения:                                                                                                                                       | -           | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 13.4.1                                  | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                                   | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| XIV                                     | Поступления от финансовых операций всего, в том числе:                                                                                               | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.1                                    | Процентные поступления                                                                                                                               | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.2                                    | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:                                                                                               | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.2.1                                  | на текущую деятельность                                                                                                                              | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.2.2                                  | на инвестиционные операции                                                                                                                           | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.2.3                                  | на рефинансирование кредитов и займов                                                                                                                | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.3                                    | Поступления от эмиссии акций **                                                                                                                      | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.4                                    | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:                                                                                | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.4.1                                  | облигационные займы                                                                                                                                  | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.4.2                                  | вексели                                                                                                                                              | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.5                                    | Поступления от займов организаций                                                                                                                    | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.6                                    | Поступления за счет средств инвесторов                                                                                                               | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 14.7                                    | Прочие поступления по финансовым операциям                                                                                                           | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| XV                                      | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:                                                                                                  | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 15.1                                    | Погашение кредитов и займов всего, в том числе:                                                                                                      | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 15.1.1                                  | на текущую деятельность                                                                                                                              | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 15.1.2                                  | на инвестиционные операции                                                                                                                           | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 8.1                                     | На инвестиции                                                                                                                                        | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 8.2                                     | Резервный фонд                                                                                                                                       | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 8.3                                     | Выплата дивидендов                                                                                                                                   | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |
| 8.4                                     | Остаток на развитие                                                                                                                                  | млн. рублей | нд   | нд | нд | нд    | нд |



| IX Иные сведения:                       |                                                                                                                                                      | -           | нд | нд | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс | нд | нд |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|-------------------------------------------------------|----|----|
| 9.1                                     | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)                                       | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 9.2                                     | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:                                                                                         | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 9.2.1                                   | краткосрочные кредиты и займы на начало периода                                                                                                      | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 9.3                                     | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе                                                                                                 | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 9.3.1                                   | краткосрочные кредиты и займы на конец периода                                                                                                       | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 9.4                                     | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -           | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| <b>БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b> |                                                                                                                                                      |             |    |    |                                                       |    |    |
| X                                       | Поступления от текущих операций всего, в том числе:                                                                                                  | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.1                                    | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:                                                                         | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.1.1                                  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                      | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.1.2                                  | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                     | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.1.3                                  | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии                                                   | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.2                                    | Производство и поставка тепловой энергии (мощности)                                                                                                  | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.3                                    | Оказание услуг по передаче электрической энергии                                                                                                     | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.4                                    | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                                                                           | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.5                                    | Оказание услуг по технологическому присоединению                                                                                                     | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.6                                    | Реализация электрической энергии и мощности                                                                                                          | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.7                                    | Реализации тепловой энергии (мощности)                                                                                                               | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.8                                    | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:                                                       | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.8.1                                  | в части управления технологическими режимами                                                                                                         | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.8.2                                  | в части обеспечения надежности                                                                                                                       | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.9                                    | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:                          | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.9.1                                  | за счет средств федерального бюджета                                                                                                                 | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.9.2                                  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации                                                                             | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 10.10                                   | Прочая деятельность                                                                                                                                  | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| XI                                      | Платежи по текущим операциям всего, в том числе:                                                                                                     | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.1                                    | Оплата поставщикам топлива                                                                                                                           | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.2                                    | Оплата покупной энергии всего, в том числе:                                                                                                          | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.2.1                                  | на оптовом рынке электрической энергии и мощности                                                                                                    | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.2.2                                  | на розничных рынках электрической энергии                                                                                                            | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.2.3                                  | на компенсацию потерь                                                                                                                                | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.3                                    | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети                                            | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.4                                    | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций                                                          | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.5                                    | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя                                                                                             | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.6                                    | Оплата труда                                                                                                                                         | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.7                                    | Страховые взносы                                                                                                                                     | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.8                                    | Оплата налогов и сборов всего, в том числе:                                                                                                          | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.8.1                                  | налог на прибыль                                                                                                                                     | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.9                                    | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов                                                                                              | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.10                                   | Оплата прочих услуг производственного характера                                                                                                      | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.11                                   | Арендная плата и лизинговые платежи                                                                                                                  | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.12                                   | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)             | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 11.13                                   | Прочие платежи по текущей деятельности                                                                                                               | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| XII                                     | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:                                                                                           | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 12.1                                    | Поступления от реализации имущества и имущественных прав                                                                                             | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 12.2                                    | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе                                                                                   | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 12.2.1                                  | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:                                                         | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 12.2.1.1                                | средства федерального бюджета                                                                                                                        | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 12.2.1.2                                | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации                                                                                    | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 12.3                                    | Прочие поступления по инвестиционным операциям                                                                                                       | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| XIII                                    | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:                                                                                              | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.1                                    | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:                                                                                                    | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.1.1                                  | техническое перевооружение и реконструкция                                                                                                           | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.1.2                                  | новое строительство и расширение                                                                                                                     | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.1.3                                  | проектно-исследовательские работы для объектов нового строительства будущих лет                                                                      | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.1.4                                  | приобретение объектов основных средств, земельных участков                                                                                           | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.1.5                                  | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок                                                                              | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.1.6                                  | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал                                                                                          | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.2                                    | Приобретение нематериальных активов                                                                                                                  | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.3                                    | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:                                                                                       | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.4                                    | Иные сведения:                                                                                                                                       | -           | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 13.4.1                                  | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                                   | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| XIV                                     | Поступления от финансовых операций всего, в том числе:                                                                                               | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 14.1                                    | Процентные поступления                                                                                                                               | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 14.2                                    | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:                                                                                               | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 14.2.1                                  | на текущую деятельность                                                                                                                              | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |
| 14.2.2                                  | на инвестиционные операции                                                                                                                           | млн. рублей | нд | нд | нд                                                    | нд | нд |



|        |                                                                       |             |    |    |    |    |    |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| 14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов                                 | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 14.3   | Поступления от эмиссии акций **                                       | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 14.4   | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 14.4.1 | облигационные займы                                                   | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 14.4.2 | вексели                                                               | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 14.5   | Поступления от займов организаций                                     | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 14.6   | Поступления за счет средств инвесторов                                | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 14.7   | Прочие поступления по финансовым операциям                            | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| XV     | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:                   | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 15.1   | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:                 | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 15.1.1 | на текущую деятельность                                               | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 15.1.2 | на инвестиционные операции                                            | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Примечание:

\* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

\*\* Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

\*\*\* Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

\*\*\*\* Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

\*\*\*\*\* Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.







Адрес: 115093, Москва г, вн.тер.г. Замоскворечье, ул. Шипок, д. 2, помещ. 316 (2a) Адрес: 127006, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Тверской, ул. Тверская, дом 18, корпус 1, этаж 5, помещение 522 (6a)

ИНН/КПП продавца: 7724405195/770501001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 2540231856/771001001 (6b)

Грузополучатель и его адрес: -- (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6b)

К платежно-расчетному документу № 1577 от 25.09.2024 г. (5) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (7)

Документ об отгрузке № плп 1-2 № 240938 от 30.09.2024 г. (5a) (8)

| № плп              | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)                                                           | Код вида товара | Единица измерения |                                     | Копи-чество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, подлежащая уплате | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара |                      | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                   |                 | код               | условное обозначение (национальное) |                     |                                   |                                                                         |                    |                  |                                 |                                                                        | цифровой код                | краткое наименование |                                                                                                                  |
| 1                  | 1a                                                                                                                                                | 16              | 2                 | 2a                                  | 3                   | 4                                 | 5                                                                       | 6                  | 7                | 8                               | 9                                                                      | 10                          | 10a                  | 11                                                                                                               |
| 1                  | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5 до опоры №1 ЛЭП-6кВ Ф №22 ПС "Заводская" г.Артем по Договору №ЕП-15/24/ДЭСК от 09.04.2024г.                         | --              | --                | --                                  | --                  | --                                | 1 271 875,40                                                            | без 20% акциза     | 20%              | 254 375,08                      | 1 526 250,48                                                           | --                          | --                   | --                                                                                                               |
| 2                  | Установка новой СТП - 400 кВА, 10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ ул. Почтовая с.Дальнереченск, с/Лазо по Договору №ЕП-15/24/ДЭСК от 09.04.2024г. | --              | --                | --                                  | --                  | --                                | 1 368 942,36                                                            | без 20% акциза     | 20%              | 273 788,47                      | 1 642 730,83                                                           | --                          | --                   | --                                                                                                               |
| Всего к оплате (9) |                                                                                                                                                   |                 |                   |                                     |                     |                                   | 2 640 817,76                                                            | X                  |                  | 528 163,55                      | 3 168 981,31                                                           |                             |                      |                                                                                                                  |

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) Наушкин И. И. (ф.и.о.) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) Наушкин И. И. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)



Счет-фактура № 240939 от 30 сентября 2024 г. (1)  
Исправление № -- от -- (1а)  
Продавец: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОПАЛКА" (2) Покупатель: ООО "ДЭСК" (6)

Адрес: 115093, Москва, г. вн.тер.г. Замоскворечье, ул. Шипок, д. 2, помещ. 316 (2а) Адрес: 127006, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Тверская, дом 18, корпус 1, этаж 5, помещение 522 (6а)  
ИНН/КПП продавца: 772405195/770501001 (2б) ИНН/КПП покупателя: 2540231856/771001001 (6б)  
Грузоотправитель и его адрес: -- (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)  
К платежно-расчетному документу № 1593 от 26.09.2024 г. (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -- (8)  
Документ об отгрузке № п/п 1 № 240939 от 30.09.2024 г. (5а)

| № п/п              | Наименование товара (описание выполняемых работ, оказанных услуг), имущественного права                                   | Код вида товара | Единица измерения |                                     | Копи-чество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара |                      | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                           |                 | код               | условное обозначение (национальное) |                     |                                   |                                                                         |                          |                  |                                        |                                                                        | цифровой код                | краткое наименование |                                                                                                                  |
| 1                  | 1 Реконструкция ЛЭП 10-6 кВ Ф № 4 ПС "Западная" от ЗРУ-6 кВ до КТП-4 г. Артем по договору № ЕП-15/24/ДЭСК от 09.04.2024г. | 16              | 2                 | 2а                                  | 3                   | 4                                 | 5                                                                       | 6                        | 7                | 8                                      | 9                                                                      | 10                          | 10а                  | 11                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                           |                 |                   |                                     |                     |                                   | 3 149 478,38                                                            | Без 20% акциза           |                  | 629 895,68                             | 3 779 374,06                                                           |                             |                      |                                                                                                                  |
| Всего к оплате (9) |                                                                                                                           |                 |                   |                                     |                     |                                   | 3 149 478,38                                                            | X                        |                  | 629 895,68                             | 3 779 374,06                                                           |                             |                      |                                                                                                                  |

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) Наумкин И. И. (ф.и.о.) Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) Наумкин И. И. (ф.и.о.)  
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)







| 1  | 2                 | 3                                                                                                                            | 4       | 5 | 6     | 7         | 8         | 9         | 10        | 11 | 12 | 13       | 14    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----------|-------|
| 29 | ГЭСНМ08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                                | 100 м   |   | 1,1   | 5 293,60  | 8 035,69  | 3 367,08  | 4 668,61  |    |    | 5,3      | 3,9   |
| 30 | ГЭСНМ08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без погребий, масса 1 м. до 6 кг                                                          | 100 м   |   | 1,1   | 11 435,00 | 17 025,12 | 11 079,60 | 5 068,79  |    |    | 8,05     | 5,92  |
| 31 | ГЭСНМ08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м   |   | 0,08  | 9 500,99  | 1 037,49  | 935,16    | 72,26     |    |    | 876,79   | 2,64  |
| 32 | ГЭСНМ08-02-146-05 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг                                                   | 100 м   |   | 0,15  | 26 596,27 | 5 458,09  | 2 106,88  | 3 226,62  |    |    | 30,07    | 0,4   |
| 45 | ГЭСНМ08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2                          | шт      |   | 2     | 17 746,98 | 48 933,33 | 9 610,33  | 39 195,82 |    |    | 127,18   | 7,08  |
| 46 | ГЭСНМ08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2                         | шт      |   | 2     | 6 569,08  | 16 718,59 | 12 936,98 | 66,79     |    |    | 22,96    | 19,54 |
| 47 | ГЭСН01-01-030-02  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2                           | 1000 м3 |   | 0,039 | 21 694,52 | 1 167,60  |           | 1 167,60  |    |    | 3 715,12 | 0,02  |
|    |                   |                                                                                                                              |         |   |       |           |           |           |           |    |    | 30,91    | 0,06  |
|    |                   |                                                                                                                              |         |   |       |           |           |           |           |    |    | 0        | 11,5  |
|    |                   |                                                                                                                              |         |   |       |           |           |           |           |    |    | 0        | 0,62  |

Раздел 2. Оборудование, материалы

ВН6В

КП-6В8

|     |                                             |                                                     |     |  |     |              |              |  |  |  |            |   |   |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--|-----|--------------|--------------|--|--|--|------------|---|---|
| 97  | Материалы                                   | Кабель АБн-3-240-6 ГОСТ                             | м   |  | 363 | 1 420,83     | 541 858,81   |  |  |  | 541 858,81 | 0 | 0 |
| 98  | Материалы                                   | Труба ПЗ А125 SDR13,5                               | шт  |  | 230 | 1 125,00     | 271 842,75   |  |  |  | 271 842,75 | 0 | 0 |
| 99  | Материалы                                   | Муфта соединит для трубы ПЗ125                      | шт  |  | 2   | 2 791,67     | 5 865,86     |  |  |  | 5 865,86   | 0 | 0 |
| 100 | Материалы                                   | Муфта концевая втр. марки 10КВГп-9 (3х150-240)      | шт. |  | 2   | 2 583,33     | 5 428,09     |  |  |  | 5 428,09   | 0 | 0 |
| 101 | Материалы                                   | Муфта соединит. наружн. марки 10С1ГПм-9 (3х150-240) | шт. |  | 2   | 7 433,33     | 15 618,91    |  |  |  | 15 618,91  | 0 | 0 |
| 102 | Материалы                                   | Соединит. плащеч. замки ПА-3-2А                     | шт  |  | 6   | 187,50       | 1 181,93     |  |  |  | 1 181,93   | 0 | 0 |
| 104 | Материалы                                   | Песок фр. 2,5                                       | м3  |  | 11  | 916,67       | 10 593,59    |  |  |  | 10 593,59  | 0 | 0 |
|     | Итого по акту:                              |                                                     |     |  |     |              |              |  |  |  |            | 0 | 0 |
|     | Итого прямые затраты (справочно)            |                                                     |     |  |     | 2 217 178,23 |              |  |  |  |            |   |   |
|     | в том числе:                                |                                                     |     |  |     |              |              |  |  |  |            |   |   |
|     | Оплата труда рабочих                        |                                                     |     |  |     |              | 187 993,07   |  |  |  |            |   |   |
|     | Эксплуатация машин                          |                                                     |     |  |     |              | 1 161 091,13 |  |  |  |            |   |   |
|     | Материалы                                   |                                                     |     |  |     |              | 868 094,03   |  |  |  |            |   |   |
|     | Строительные работы                         |                                                     |     |  |     |              | 1 375 145,08 |  |  |  |            |   |   |
|     | в том числе:                                |                                                     |     |  |     |              |              |  |  |  |            |   |   |
|     | оплата труда                                |                                                     |     |  |     |              | 104 377,90   |  |  |  |            |   |   |
|     | эксплуатация машин и механизмов             |                                                     |     |  |     |              | 1 106 227,76 |  |  |  |            |   |   |
|     | материалы                                   |                                                     |     |  |     |              | 13 974,30    |  |  |  |            |   |   |
|     | накладные расходы                           |                                                     |     |  |     |              | 110 640,58   |  |  |  |            |   |   |
|     | сметная прибыль                             |                                                     |     |  |     |              | 39 924,54    |  |  |  |            |   |   |
|     | Монтажные работы                            |                                                     |     |  |     |              | 1 089 435,87 |  |  |  |            |   |   |
|     | в том числе:                                |                                                     |     |  |     |              |              |  |  |  |            |   |   |
|     | оплата труда                                |                                                     |     |  |     |              | 83 615,17    |  |  |  |            |   |   |
|     | эксплуатация машин и механизмов             |                                                     |     |  |     |              | 54 863,37    |  |  |  |            |   |   |
|     | материалы                                   |                                                     |     |  |     |              | 827 206,87   |  |  |  |            |   |   |
|     | накладные расходы                           |                                                     |     |  |     |              | 81 106,72    |  |  |  |            |   |   |
|     | сметная прибыль                             |                                                     |     |  |     |              | 42 643,74    |  |  |  |            |   |   |
|     | Прочие затраты                              |                                                     |     |  |     |              | 26 912,86    |  |  |  |            |   |   |
|     | Пусконаладочные работы                      |                                                     |     |  |     |              | 26 912,86    |  |  |  |            |   |   |
|     | в том числе:                                |                                                     |     |  |     |              |              |  |  |  |            |   |   |
|     | материалы                                   |                                                     |     |  |     |              | 26 912,86    |  |  |  |            |   |   |
|     | Итого                                       |                                                     |     |  |     |              | 2 491 493,81 |  |  |  |            |   |   |
|     | Итого ФОТ (справочно)                       |                                                     |     |  |     |              | 187 993,07   |  |  |  |            |   |   |
|     | Итого накладные расходы (справочно)         |                                                     |     |  |     |              | 191 747,30   |  |  |  |            |   |   |
|     | Итого сметная прибыль (справочно)           |                                                     |     |  |     |              | 82 568,28    |  |  |  |            |   |   |
|     | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |                                                     |     |  |     |              | 2 464 580,95 |  |  |  |            |   |   |
|     | Проектные работы 5%                         |                                                     |     |  |     |              | 123 229,05   |  |  |  |            |   |   |
|     | Изыскательские работы 5%                    |                                                     |     |  |     |              | 123 229,05   |  |  |  |            |   |   |



| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 | 13         | 14 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|------------|----|
| Итого                     |   |   |   |   |   |   | 2 711 039,05 |   |    |    |    |            |    |
| Итого с прочими затратами |   |   |   |   |   |   | 2 737 951,91 |   |    |    |    |            |    |
| Непредаваемые затраты 2%  |   |   |   |   |   |   | 54 759,04    |   |    |    |    |            |    |
| Итого с непредвиденными   |   |   |   |   |   |   | 2 792 710,95 |   |    |    |    |            |    |
| НДС 20%                   |   |   |   |   |   |   | 558 542,19   |   |    |    |    |            |    |
| ВСЕГО по акту             |   |   |   |   |   |   | 3 351 253,14 |   |    |    |    | 414,879336 | 0  |

Служ. Генеральный директор  
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛДЖА"



/И.И. Наушкин

Принят: Генеральный директор Управляющей организации  
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"



/С.Ю. Ковалевский







|   |                  |                                                                                                                                          |    |   |       |           |           |           |           |    |           |      |       |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|------|-------|
| 1 | 2                | 3                                                                                                                                        | 4  | 5 | 6     | 7         | 8         | 9         | 10        | 11 | 12        | 13   | 14    |
| 8 | ГЭСН33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением, свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км |   | 0,155 | 31 328,72 | 7 842,49  | 4 447,30  | 3 192,04  |    | 203,15    | 43,7 | 15,14 |
| 9 | ГЭСН33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-02                                                                | шт |   | 18    | 2 496,61  | 59 171,91 | 18 291,39 | 17 767,12 |    | 23 113,40 | 1,53 | 0,55  |

#### Монтажные работы КЛ-6кВ

|    |                   |                                                                                                                                            |         |  |      |           |           |           |           |  |  |       |       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-------|-------|
| 10 | ГЭСН01-01-010-03  | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунта грунтов 3                     | 1000 м3 |  | 0,12 | 19 649,91 | 5 332,15  | 425,44    | 4 906,71  |  |  | 4,86  | 13,02 |
| 11 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                                              | 100 м   |  | 2,5  | 5 293,60  | 22 063,42 | 8 800,32  | 13 263,10 |  |  | 1,22  | 3,56  |
| 12 | ГЭСН01-02-005-02  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунта грунтов: 3-4                                                                         | 100 м3  |  | 1,2  | 7 298,88  | 14 166,85 | 10 830,98 | 3 335,87  |  |  | 21,03 | 16,82 |
| 13 | ГЭСНм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: до 3 кг                                                                        | 100 м   |  | 2,65 | 7 908,87  | 32 883,37 | 19 994,34 | 10 776,74 |  |  | 11,36 | 14,96 |
| 14 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концева эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2                                         | шт      |  | 2    | 17 746,98 | 60 173,83 | 11 051,88 | 48 994,77 |  |  | 47,78 | 8,59  |
| 15 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2                                       | шт      |  | 1    | 6 569,08  | 9 338,07  | 7 438,76  | 41,74     |  |  | 11,2  | 7,08  |
| 16 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной одного кабеля                                                                   | 100 м   |  | 2,5  | 6 366,59  | 26 703,65 | 8 650,88  | 18 052,77 |  |  | 17,77 | 3,46  |
| 17 | ГЭСН01-01-010-21  | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, грунта грунтов: 3 (обратная засыпка) | 1000 м3 |  | 0,12 | 21 282,28 | 5 774,45  | 468,33    | 5 306,12  |  |  | 5,35  | 22,58 |
| 18 | ГЭСНм08-02-145-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабелей: до 2 кг                                                    | 100 м   |  | 0,2  | 3 914,68  | 1 185,91  | 880,70    | 183,71    |  |  | 6,63  | 0,4   |
| 19 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабелей: до 6 кг                                                         | 100 м   |  | 0,15 | 10 880,27 | 2 554,11  | 2 295,39  | 173,81    |  |  | 2,1   | 0,14  |
| 20 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2                                                                      | 100 шт  |  | 0,08 | 12 722,70 | 1 615,27  | 1 615,27  |           |  |  | 23,04 | 5,48  |
|    |                   |                                                                                                                                            |         |  |      |           |           |           |           |  |  | 30,4  | 0,1   |
|    |                   |                                                                                                                                            |         |  |      |           |           |           |           |  |  | 3,86  | 0     |

#### Раздел 2. Материалы

|    |           |                                                                                               |       |  |     |          |            |  |  |  |            |   |   |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----|----------|------------|--|--|--|------------|---|---|
| 21 | Материалы | Кабель ААБл 3х240-6 ГОСТ                                                                      | М     |  | 290 | 1 420,83 | 412 040,70 |  |  |  | 412 040,70 | 0 | 0 |
| 22 | Материалы | Муфта термоусаживаемая концевая для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки 4КНТ3х150-240        | шт.   |  | 2   | 3 558,33 | 7 116,66   |  |  |  | 7 116,66   | 0 | 0 |
| 23 | Материалы | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки СнТ10-3-150-240 | шт.   |  | 1   | 7 458,33 | 7 458,33   |  |  |  | 7 458,33   | 0 | 0 |
| 24 | Материалы | Песок фр. 2,5                                                                                 | м3    |  | 26  | 1 250,00 | 32 500,00  |  |  |  | 32 500,00  | 0 | 0 |
| 25 | Материал  | Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛС3-450 100м                                              | рулон |  | 3   | 875,00   | 2 625,00   |  |  |  | 2 625,00   | 0 | 0 |
| 26 | Материалы | Закжим плашечный ПА 2-3А                                                                      | шт.   |  | 12  | 149,17   | 1 790,04   |  |  |  | 1 790,04   | 0 | 0 |

#### ВЛ-6кВ

|    |           |                               |     |  |     |           |           |  |  |  |           |   |   |
|----|-----------|-------------------------------|-----|--|-----|-----------|-----------|--|--|--|-----------|---|---|
| 27 | Материалы | Стойка СК12                   | шт. |  | 4   | 13 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 52 000,00 | 0 | 0 |
| 28 | Материалы | Стойка СК 10                  | шт. |  | 5   | 10 833,33 | 54 166,65 |  |  |  | 54 166,65 | 0 | 0 |
| 29 | Материалы | Сопрежение С-1                | шт. |  | 5   | 1 000,00  | 5 000,00  |  |  |  | 5 000,00  | 0 | 0 |
| 30 | Материалы | Хомут для сопряжения          | шт. |  | 5   | 100,00    | 500,00    |  |  |  | 500,00    | 0 | 0 |
| 31 | Материалы | Траверса №1                   | шт. |  | 4   | 5 083,33  | 20 333,32 |  |  |  | 20 333,32 | 0 | 0 |
| 32 | Материалы | Провод СИП 3 195-20 20 кВ     | м   |  | 465 | 109,17    | 50 764,05 |  |  |  | 50 764,05 | 0 | 0 |
| 33 | Материалы | Изоляторы ШФ-20УО             | шт. |  | 12  | 820,83    | 9 849,96  |  |  |  | 9 849,96  | 0 | 0 |
| 34 | Материалы | Колпачок для изоляторов КЛ-22 | шт. |  | 12  | 10,83     | 129,96    |  |  |  | 129,96    | 0 | 0 |
| 35 | Материалы | Скоба СК-7-1А                 | шт. |  | 12  | 166,67    | 2 000,04  |  |  |  | 2 000,04  | 0 | 0 |
| 36 | Материалы | Изоляторы ЛК70/10-И-30С       | шт. |  | 12  | 845,83    | 10 149,96 |  |  |  | 10 149,96 | 0 | 0 |
| 37 | Материалы | Закжим НБ-2-6А (треугольный)  | шт. |  | 12  | 407,50    | 4 890,00  |  |  |  | 4 890,00  | 0 | 0 |
| 38 | Материалы | Вязка спиральная ВС 70/95,2   | шт. |  | 24  | 74,17     | 1 780,08  |  |  |  | 1 780,08  | 0 | 0 |



| 1                                           | 2         | 3            | 4   | 5 | 6  | 7 | 8     | 9      | 10 | 11 | 12     | 13 | 14 |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|-----|---|----|---|-------|--------|----|----|--------|----|----|
| 39                                          | Материалы | Гильза ГА-95 | шт. |   | 3  |   | 45,83 | 137,49 |    |    | 137,49 | 0  | 0  |
| 40                                          | Материалы | Гайка М16    | шт. |   | 36 |   | 16,67 | 600,12 |    |    | 600,12 | 0  | 0  |
| Итого по акту:                              |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        | 0  | 0  |
| Итого прямые затраты (справочно)            |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| в том числе:                                |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Оплата труда рабочих                        |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Эксплуатация машин                          |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Материалы                                   |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Строительные работы                         |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| в том числе:                                |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| оплата труда                                |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| эксплуатация машин и механизмов             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Материалы                                   |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| накладные расходы                           |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| сметная прибыль                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Монтажные работы                            |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| в том числе:                                |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| оплата труда                                |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| эксплуатация машин и механизмов             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Материалы                                   |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| накладные расходы                           |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| сметная прибыль                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Прочие затраты                              |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Пусконаладочные работы                      |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| в том числе:                                |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Материалы                                   |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Итого                                       |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Итого ФОТ (справочно)                       |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Итого накладные расходы (справочно)         |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Итого сметная прибыль (справочно)           |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Проектные работы 5%                         |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Изъясательские работы 5%                    |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Итого                                       |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Итого с прочими затратами                   |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Непредвиденные затраты 2%                   |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| Итого с непредвиденными                     |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| НДС 20%                                     |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
| ВСЕГО по акту                               |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |
|                                             |           |              |     |   |    |   |       |        |    |    |        |    |    |







|    |                   |                                                                                                                                        |    |   |       |           |           |           |           |    |          |       |       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----------|-------|-------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                      | 4  | 5 | 6     | 7         | 8         | 9         | 10        | 11 | 12       | 13    | 14    |
| 9  | ГЭСНЗ.04-003-02   | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноственных с одним подосом                                | шт |   | 4     | 7 933,95  | 43 515,64 | 13 497,63 | 28 666,64 |    | 1 561,37 | 5 386 | 2     |
| 10 | ГЭСНЗ.04-003-03   | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноственных с двумя подкосами                              | шт |   | 1     | 12 341,13 | 17 010,03 | 5 078,54  | 11 593,65 |    | 337,84   | 9     | 3,21  |
| 11 | ГЭСНМ08-02-305-04 | Траверса на опоре                                                                                                                      | шт |   | 14    | 431,52    | 8 372,37  | 2 865,78  | 5 506,59  |    |          | 12,01 | 4,54  |
| 12 | ГЭСНЗ.04-009-06   | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км |   | 0,485 | 49 333,46 | 33 207,32 | 15 313,52 | 16 902,78 |    | 991,02   | 0,35  | 0,15  |
| 13 | ГЭСНЗ.04-009-14   | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме ЗС-04-009-06                                                              | шт |   | 18    | 3 427,80  | 78 663,09 | 23 364,07 | 37 923,20 |    |          | 51,1  | 22,73 |
|    |                   |                                                                                                                                        |    |   |       |           |           |           |           |    |          | 33,74 | 15,92 |

|    |                   |                                                                                                                              |         |  |       |              |            |           |           |  |            |        |       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------|--------------|------------|-----------|-----------|--|------------|--------|-------|
| 14 | ГЭСНЗ1-01-033-01  | Устройство железобетонных сборных потов. Демонтаж                                                                            | 100 м   |  | 0,24  | 1 430 656,25 | 49 484,04  | 32 226,21 | 17 267,83 |  |            | 304,85 | 42,02 |
| 16 | ГЭСНЗ1-01-033-01  | Устройство железобетонных сборных потов                                                                                      | 100 м   |  | 0,299 | 1 430 656,25 | 448 211,50 | 50 185,62 | 26 891,04 |  |            | 78,08  | 11,41 |
| 18 | ГЭСН01-01-030-02  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2                          | 1000 м3 |  | 0,063 | 27 001,89    | 2 406,23   |           | 2 406,23  |  | 371 134,84 | 304,85 | 42,02 |
| 19 | ГЭСНМ08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                                | 100 м   |  | 1,8   | 5 974,56     | 14 867,24  | 5 710,19  | 9 157,05  |  |            | 121,59 | 17,77 |
| 20 | ГЭСНМ08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг                                                          | 100 м   |  | 3,6   | 8 657,67     | 41 316,10  | 24 478,40 | 13 717,52 |  |            | 0      | 11,5  |
| 21 | ГЭСНМ08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м   |  | 0,74  | 10 236,68    | 10 045,44  | 8 964,88  | 770,35    |  | 310,21     | 5,3    | 3,9   |
| 22 | ГЭСНМ08-02-146-05 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг                                                   | 100 м   |  | 0,3   | 27 652,53    | 11 356,71  | 4 367,04  | 6 714,38  |  | 20,24      | 12,73  | 9,93  |
| 35 | ГЭСНМ08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2                         | шт      |  | 4     | 18 168,14    | 101 451,28 | 19 919,83 | 81 188,87 |  | 275,29     | 54,56  | 9,57  |
| 36 | ГЭСНМ08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2                        | шт      |  | 2     | 6 945,03     | 17 269,99  | 13 407,58 | 78,53     |  | 310,21     | 11,36  | 1,88  |
| 37 | ГЭСН01-01-030-02  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2                          | 1000 м3 |  | 0,063 | 27 001,89    | 2 406,23   |           | 2 406,23  |  | 20,24      | 19,98  | 0,42  |
|    |                   |                                                                                                                              |         |  |       |              |            |           |           |  | 24,32      | 24,32  | 7,82  |
|    |                   |                                                                                                                              |         |  |       |              |            |           |           |  | 9,73       | 9,73   | 3,32  |
|    |                   |                                                                                                                              |         |  |       |              |            |           |           |  | 8,32       | 8,32   | 7,08  |
|    |                   |                                                                                                                              |         |  |       |              |            |           |           |  | 44,4       | 44,4   | 40,06 |
|    |                   |                                                                                                                              |         |  |       |              |            |           |           |  | 11,2       | 11,2   | 0,02  |
|    |                   |                                                                                                                              |         |  |       |              |            |           |           |  | 29,88      | 29,88  | 0,06  |
|    |                   |                                                                                                                              |         |  |       |              |            |           |           |  | 1,5        | 1,5    | 1,02  |

Раздел 2. Оборудование, материалы

|    |           |                                               |     |  |      |           |            |  |  |  |            |   |   |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-----|--|------|-----------|------------|--|--|--|------------|---|---|
| 53 | Материалы | Провод СИПЗ 1*150-20 20кВ                     | М   |  | 1485 | 160,83    | 238 832,55 |  |  |  | 238 832,55 | 0 | 0 |
| 54 | Материалы | Стойка СК 12                                  | шт  |  | 13   | 13 000,00 | 169 000,00 |  |  |  | 169 000,00 | 0 | 0 |
| 55 | Материалы | Стойка СК 10                                  | шт  |  | 6    | 11 250,00 | 67 500,00  |  |  |  | 67 500,00  | 0 | 0 |
| 56 | Материалы | Сопоржение                                    | шт  |  | 6    | 1 083,33  | 6 499,98   |  |  |  | 6 499,98   | 0 | 0 |
| 57 | Материалы | Хомут для сопряжения                          | шт  |  | 6    | 125,00    | 750,00     |  |  |  | 750,00     | 0 | 0 |
| 58 | Материалы | Траверса №10СК                                | шт  |  | 14   | 5 083,33  | 71 166,62  |  |  |  | 71 166,62  | 0 | 0 |
| 59 | Материалы | Изолятор ШЮ20Г-1                              | шт  |  | 42   | 820,83    | 34 474,86  |  |  |  | 34 474,86  | 0 | 0 |
| 60 | Материалы | Котачок для изоляторов К-22                   | шт  |  | 42   |           | 454,86     |  |  |  | 454,86     | 0 | 0 |
| 61 | Материалы | Скоба - СК-Г-1А                               | шт  |  | 30   | 10,83     | 5 000,10   |  |  |  | 5 000,10   | 0 | 0 |
| 62 | Материалы | Изолятор ЛК70/10-Н-ЗСС                        | шт  |  | 30   | 845,83    | 25 374,90  |  |  |  | 25 374,90  | 0 | 0 |
| 63 | Материалы | Захим НБ-2-6А (треболтовей)                   | шт  |  | 30   | 407,50    | 12 225,00  |  |  |  | 12 225,00  | 0 | 0 |
| 64 | Материалы | Вязка спиральная ВС70/95,2                    | шт  |  | 84   | 74,17     | 6 230,28   |  |  |  | 6 230,28   | 0 | 0 |
| 65 | Материалы | Гильза ГА-95                                  | шт. |  | 6    | 36,67     | 220,02     |  |  |  | 220,02     | 0 | 0 |
| 66 | Материалы | Гайка М 16                                    | шт  |  | 92   | 16,67     | 1 533,64   |  |  |  | 1 533,64   | 0 | 0 |
| 67 | Материалы | Труба ТУТ толстостенная ТТс 28/6 (1,22м) 337А | шт  |  | 2    | 240,83    | 481,66     |  |  |  | 481,66     | 0 | 0 |

КП-6кВ

|    |           |                                                                                        |     |  |     |          |            |  |  |  |            |   |   |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|----------|------------|--|--|--|------------|---|---|
| 68 | Материалы | Кабель ААБн-3*240-6-ГОСТ                                                               | М   |  | 464 | 1 420,83 | 659 265,12 |  |  |  | 659 265,12 | 0 | 0 |
| 69 | Материалы | Песок фр. 2,5                                                                          | м3  |  | 24  | 916,67   | 22 000,08  |  |  |  | 22 000,08  | 0 | 0 |
| 71 | Материалы | Лента сигнальная ЛЭС-300 (100м)                                                        | шт  |  | 3   | 875,00   | 2 625,00   |  |  |  | 2 625,00   | 0 | 0 |
| 72 | Материалы | Муфта термостойкая концевая для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки 10КНтр(3х150-240) | шт. |  | 4   | 3 558,33 | 14 233,32  |  |  |  | 14 233,32  | 0 | 0 |



| 1                                           | 2         | 3                                                                                  | 4   | 5 | 6  | 7        | 8            | 9 | 10 | 11 | 12        | 13          | 14 |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----------|--------------|---|----|----|-----------|-------------|----|
| 73                                          | Материалы | Мудра соединительная для кабелей на напряжение до 10 кВ, марки 10СТ1П-9(3х150-240) | шт. |   | 2  | 7 433,33 | 14 866,66    |   |    |    | 14 866,66 | 0           | 0  |
| 74                                          | Материалы | Защитный плащечный ПА-3-2А                                                         | шт  |   | 12 | 187,50   | 2 250,00     |   |    |    | 2 250,00  | 0           | 0  |
| 75                                          | Материалы | Лоток жб 14-8/2(2980*760*530)                                                      | шт  |   | 10 | 7 041,67 | 70 416,70    |   |    |    | 70 416,70 | 0           | 0  |
| 76                                          | Материалы | Плита перекрытия (2080*740*220)                                                    | шт  |   | 10 | 5 458,33 | 54 583,30    |   |    |    | 54 583,30 | 0           | 0  |
| Итого по акту:                              |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Итого прямые затраты (справочно)            |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| в том числе:                                |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Оплата труда рабочих                        |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Эксплуатация машин                          |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Материалы                                   |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Строительные работы                         |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| в том числе:                                |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| оплата труда                                |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| эксплуатация машин и механизмов             |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Материалы                                   |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| накладные расходы                           |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| сметная прибыль                             |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Монтажные работы                            |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| в том числе:                                |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| оплата труда                                |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| эксплуатация машин и механизмов             |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Материалы                                   |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| накладные расходы                           |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| сметная прибыль                             |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Прочие затраты                              |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Пуконалажные работы                         |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| в том числе:                                |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Материалы                                   |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Итого                                       |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Итого ФОТ (справочно)                       |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Итого накладные расходы (справочно)         |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Итого сметная прибыль (справочно)           |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Извлекательские работы 5%                   |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Проектные работы 5%                         |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Итого                                       |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Итого с прочими затратами                   |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Непредвиденные затраты 2%                   |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| Итого с непредвиденными                     |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| НДС 20%                                     |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
| ВСЕГО по акту                               |           |                                                                                    |     |   |    |          |              |   |    |    |           |             |    |
|                                             |           |                                                                                    |     |   |    |          | 3 779 374,06 |   |    |    |           | 586,7805103 | 0  |

Служ. Генеральный директор  
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЛКА"

/И.И. Наушкин

Принял: Генеральный директор Управляющей организации  
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

/С.Ю. Ковалевский



|                            |                                                                          |  |               |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
| Инвестор                   |                                                                          |  | Форма по ОКУД | Код          |
| Заказчик (Генподрядчик)    | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"                             |  | 0322005       |              |
| Подрядчик (Субподрядчик)   | ООО "ЭС-ЭНЕРГОПАЛКА"                                                     |  | по ОКТО       | 20439353     |
| Стройка                    | Установка новой СТП-400кВ, 100/4 кВ, ул.Почтовая г.Дальнереченск, с.Лазо |  | по ОКТО       | 12231182     |
| Объект                     | СТП-400кВ, 100/4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ул.Почтовая г.Дальнереченск, с.Лазо      |  |               |              |
| Вид деятельности по ОКДП   |                                                                          |  |               |              |
| Договор подряда (контракт) |                                                                          |  | номер         | ЕП-15/24/ДСК |
|                            |                                                                          |  | дата          | 09.04.2024   |
| Вид операции               |                                                                          |  |               |              |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №установка новой СТП-400кВ, 100/4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ, ул.Почтовая г.Дальнереченск, с.Лазо

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

прочих

оборудования

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1 642 730,83 руб.

348 205,53 руб.

314 679,53 руб.

19 498,54 руб.

593 428,25 руб.

78 590,47 руб.

177,02 чел.час

| № п/п                        | Обоснование     | Наименование работ и затрат                                                                       | Единица измерения | Количество |       | на единицу измерения | общая    | Сметная стоимость |          |        |     | Т/з осн. руб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------|----------|-------------------|----------|--------|-----|-------------------------------|--------------------------|
|                              |                 |                                                                                                   |                   | на ед.     | всего |                      |          | Осн.З/п           | Эк.Маш   | З/пМех | Мат |                               |                          |
| 1                            | 2               | 3                                                                                                 | 4                 | 5          | 6     | 7                    | 8        | 9                 | 10       | 11     | 12  | 13                            | 14                       |
| Раздел 1. Демонтажные работы |                 |                                                                                                   |                   |            |       |                      |          |                   |          |        |     |                               |                          |
| 2                            | ГЭСНЗ-04-04-01  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ                                                                  | шт                |            | 6     | 901,15               | 7 839,08 | 4 129,41          | 3 709,67 |        |     | 1,27                          | 0,41                     |
| 3                            | ГЭСНЗ-04-04-02  | Демонтаж одного дополнительного провода                                                           | шт                |            | 6     | 138,83               | 1 207,60 | 479,39            | 728,21   |        |     | 0,15                          | 3,39                     |
| 4                            | ГЭСНЗ-04-04-01  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ, без приставок одноствольных                                          | шт                |            | 4     | 999,46               | 5 796,17 | 1 898,38          | 3 897,79 |        |     | 1,24                          | 0,08                     |
| 5                            | ГЭСНЗ-04-04-02  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ, без приставок одноствольных с подкосом                               | шт                |            | 2     | 3 085,73             | 8 947,56 | 2 050,72          | 6 896,84 |        |     | 0,81                          | 0,48                     |
| Раздел 2. Монтажные работы   |                 |                                                                                                   |                   |            |       |                      |          |                   |          |        |     |                               |                          |
| 8                            | ГЭСНЗ-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствольных железобетонных опор | шт                |            | 9     | 685,78               | 8 948,20 | 2 090,99          | 6 857,21 |        |     | 0,44                          | 0,48                     |
| 9                            | ГЭСНЗ-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов                        | шт                |            | 5     | 169,24               | 1 226,85 | 660,03            | 566,82   |        |     | 0,25                          | 5,96                     |
| 10                           | ГЭСНЗ-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов                        | шт                |            | 2     | 198,62               | 575,94   | 316,82            | 259,12   |        |     | 0,3                           | 0,16                     |



| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5 | 6       | 7         | 8         | 9         | 10        | 11 | 12       | 13    | 14    |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----------|-------|-------|
| 11 | ГЭСНЗ3-04-003-01                   | Установка железобетонных опор ВЛ 0,36, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных                                                                                                                                                        | шт            |   | 5       | 2 673,81  | 18 730,70 | 8 752,05  | 8 262,59  |    | 1 716,06 | 3,06  | 0,67  |
| 12 | ГЭСНЗ3-04-003-02                   | Установка железобетонных опор ВЛ 0,36, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом                                                                                                                                       | шт            |   | 2       | 5 330,88  | 15 196,67 | 6 841,47  | 7 668,96  |    | 666,44   | 5,98  | 2     |
| 15 | ГЭСНЗ3-04-009-05                   | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии                                                                                                            | км            |   | 0,18    | 36 488,14 | 12 375,54 | 6 553,09  | 5 574,61  |    | 247,64   | 48    | 19,96 |
| 45 | П 03-01-01-045<br>(С6, Смета в.78) | Перевозка бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и распиловленных автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км 1 класс груза | 1 т груза     |   | 10,17   | 505,06    | 5 396,37  |           |           |    | 5 396,37 | 0     | 0     |
| 46 | П 01-01-01-003<br>(С6, Смета в.78) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т                                                                                                                       | 1 т груза     |   | 10,17   | 328,15    | 3 506,15  |           |           |    | 3 506,15 | 0     | 0     |
| 47 | Р 01-01-02-003<br>(С6, Смета в.78) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках, изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т                                                                                                                      | 1 т груза     |   | 10,17   | 328,15    | 3 506,15  |           |           |    | 3 506,15 | 0     | 0     |
| 48 | ГЭСНм08-03-572-05                  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм                                                                                                             | шт            |   | 1       | 7 302,26  | 8 550,74  | 1 975,08  | 1 216,96  |    | 5 356,70 | 3,09  | 0,64  |
| 49 | ГЭСНм08-03-572-02                  | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании                                                                                                                             | шт            |   | 1       | 1 206,94  | 1 736,86  | 1 316,72  | 385,91    |    | 34,23    | 2,06  | 0,22  |
| 50 | ГЭСНм38-01-006-08                  | Оборуд с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стреминки, связи, крошечные, тормозные конструкции и пр.                                                                           | т             |   | 0,08026 | 87 196,68 | 10 035,75 | 6 330,89  | 3 413,46  |    | 291,40   | 130   | 1,8   |
| 51 | ГЭСНм08-01-062-02                  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т                                                                                                                                                                   | шт            |   | 1       | 26 959,69 | 36 361,82 | 17 130,13 | 12 060,40 |    | 7 171,29 | 27,6  | 6,98  |
| 52 | ГЭСНЗ3-04-030-03                   | Установка разъемных: с помощью механизмов                                                                                                                                                                                                      | компл         |   | 1       | 4 671,78  | 6 759,39  | 4 811,50  | 1 971,34  |    | 36,55    | 38,09 | 9,63  |
| 53 | ГЭСНм08-02-306-04                  | Траверса на опоре                                                                                                                                                                                                                              | шт            |   | 1       | 387,80    | 562,24    | 207,51    | 354,73    |    |          | 7,42  | 1,02  |
| 55 | ГЭСНм08-01-061-01                  | Предохранитель                                                                                                                                                                                                                                 | шт            |   | 1       | 698,11    | 946,73    | 701,34    | 73,20     |    | 172,19   | 1,13  | 0,05  |
| 61 | ГЭСНм01-11-010-01                  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами                                                                                                                                                                            | 100 измерений |   | 0,1     | 7 369,83  | 1 068,50  | 1 068,50  |           |    |          | 1,56  | 0,07  |
| 62 | ГЭСНм01-11-010-01                  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя                                                                                                                                                                                           | измерение     |   | 1       | 568,67    | 824,46    | 824,46    |           |    |          | 1,79  | 0     |
| 63 | ГЭСНм01-12-010-01                  | Испытание: обмотки трансформатора силового                                                                                                                                                                                                     | испытание     |   | 1       | 1 391,44  | 2 017,34  | 2 017,34  |           |    |          | 1,38  | 0     |
| 64 | ГЭСНм01-12-020-01                  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ                                                                                                                                                                                   | испытание     |   | 1       | 3 707,14  | 5 374,72  | 5 374,72  |           |    |          | 2,43  | 0     |
| 65 | ГЭСНм08-02-472-02                  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2                                                                                                                                                                                | 100 м         |   | 0,2     | 9 109,66  | 2 446,58  | 1 747,49  | 186,22    |    | 512,88   | 14,4  | 0,4   |
| 66 | ГЭСНм08-02-471-04                  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                     | 10 шт         |   | 0,3     | 4 836,17  | 1 938,71  | 1 312,44  | 192,66    |    | 433,61   | 7,21  | 0,26  |

### Раздел 3. Оборудование, материалы

|    |           |                        |    |  |     |           |            |  |  |  |            |   |   |
|----|-----------|------------------------|----|--|-----|-----------|------------|--|--|--|------------|---|---|
| 67 | Материалы | Провод СИП3 1х120      | м  |  | 540 | 166,00    | 94 175,78  |  |  |  | 94 175,78  | 0 | 0 |
| 68 | Материалы | Колпачок К122 (10)     | шт |  | 18  | 11,67     | 220,69     |  |  |  | 220,69     | 0 | 0 |
| 69 | Материалы | Изолятор ШФ-20УО       | шт |  | 18  | 555,00    | 10 495,49  |  |  |  | 10 495,49  | 0 | 0 |
| 70 | Материалы | Изолятор ЛК-7010-И-3СС | шт |  | 12  | 980,00    | 12 355,06  |  |  |  | 12 355,06  | 0 | 0 |
| 72 | Материалы | Скоба СК 7-1А          | шт |  | 12  | 200,00    | 2 521,44   |  |  |  | 2 521,44   | 0 | 0 |
| 73 | Материалы | Зажим болтовой НБ-2-6А | шт |  | 12  | 489,00    | 6 164,92   |  |  |  | 6 164,92   | 0 | 0 |
| 74 | Материалы | Уголок L 100х100х6     | м  |  | 6   | 436,00    | 2 748,37   |  |  |  | 2 748,37   | 0 | 0 |
| 83 | Материалы | Стройка СК-12          | шт |  | 9   | 15 600,00 | 147 504,24 |  |  |  | 147 504,24 | 0 | 0 |
| 94 | Материалы | Сопряжение             | шт |  | 6   | 1 300,00  | 8 194,68   |  |  |  | 8 194,68   | 0 | 0 |
| 95 | Материалы | Хомут для сопряжения   | шт |  | 6   | 222,00    | 1 389,40   |  |  |  | 1 389,40   | 0 | 0 |




| 1                                | 2            | 3                                              | 4  | 5 | 6  | 7          | 8          | 9 | 10 | 11 | 12        | 13 | 14 |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----|---|----|------------|------------|---|----|----|-----------|----|----|
| 129<br>О                         | Оборудование | Разъединитель РПНД-1-10 630кВ                  | шт |   | 1  | 18 900,00  | 19 856,34  |   |    |    |           | 0  | 0  |
| 130                              | Материалы    | Т-разверса удлинительная (выстрел)             | шт |   | 1  | 4 246,18   | 4 461,04   |   |    |    | 4 461,04  | 0  | 0  |
| 131                              | Материалы    | Труба d20                                      | м  |   | 18 | 124,32     | 2 350,99   |   |    |    | 2 350,99  | 0  | 0  |
| 132                              | Материалы    | Круг Ф=10мм                                    | м  |   | 18 | 81,95      | 1 549,74   |   |    |    | 1 549,74  | 0  | 0  |
| 133                              | Материалы    | Шайба Ф10                                      | шт |   | 8  | 12,61      | 105,98     |   |    |    | 105,98    | 0  | 0  |
| 134                              | Материалы    | Гайка М 16                                     | шт |   | 20 | 20,00      | 420,24     |   |    |    | 420,24    | 0  | 0  |
| 135                              | Материалы    | Шпилька 20*300                                 | шт |   | 8  | 204,87     | 1 721,89   |   |    |    | 1 721,89  | 0  | 0  |
| 136                              | Материалы    | Полоса 4х40                                    | м  |   | 24 | 96,31      | 2 428,40   |   |    |    | 2 428,40  | 0  | 0  |
| 137                              | Материалы    | Уголок L 50*50*5                               | м  |   | 12 | 312,03     | 3 933,82   |   |    |    | 3 933,82  | 0  | 0  |
| 138                              | Материалы    | Уголок L 63*63*6                               | м  |   | 24 | 436,00     | 10 993,48  |   |    |    | 10 993,48 | 0  | 0  |
| 139<br>О                         | Оборудование | Разъединитель-предохранитель РПС-250АДП        | шт |   | 2  | 6 445,00   | 13 542,23  |   |    |    |           | 0  | 0  |
| 140<br>О                         | Оборудование | Разъединитель-предохранитель РПС-250АДП        | шт |   | 2  | 6 445,00   | 13 542,23  |   |    |    |           | 0  | 0  |
| 141                              | Материалы    | Провод ПУБ-1*70                                | м  |   | 12 | 855,00     | 10 779,16  |   |    |    | 10 779,16 | 0  | 0  |
| 142                              | Материалы    | Наконечник ТМЛ 70                              | шт |   | 15 | 75,00      | 1 181,93   |   |    |    | 1 181,93  | 0  | 0  |
| 143                              | Материалы    | Электроды d 3,2                                | кг |   | 5  | 1 040,00   | 5 463,12   |   |    |    | 5 463,12  | 0  | 0  |
| 144                              | Материалы    | Диск отрезной 230*2,5*22 мм                    | шт |   | 25 | 157,00     | 4 123,61   |   |    |    | 4 123,61  | 0  | 0  |
| 145                              | Материалы    | Труба двустенная гофрированная ПНД/ПВД 63/52мм | м  |   | 25 | 137,00     | 3 598,31   |   |    |    | 3 598,31  | 0  | 0  |
| 146<br>О                         | Оборудование | Щит ШПМ-7-36 (1320*750*300)                    | шт |   | 1  | 16 500,00  | 17 334,90  |   |    |    |           | 0  | 0  |
| 150                              | Материалы    | Зажим РА 2200                                  | шт |   | 17 | 495,71     | 8 853,48   |   |    |    | 8 853,48  | 0  | 0  |
| 151                              | Материалы    | Зажим PS 1500                                  | шт |   | 9  | 132,85     | 1 256,15   |   |    |    | 1 256,15  | 0  | 0  |
| 152                              | Материалы    | Крюк универсальный SOT-29 10                   | шт |   | 26 | 215,00     | 5 872,85   |   |    |    | 5 872,85  | 0  | 0  |
| 153                              | Материалы    | Монтажная лента F 20                           | м  |   | 60 | 49,03      | 3 090,66   |   |    |    | 3 090,66  | 0  | 0  |
| 154                              | Материалы    | Усиленная скрепа С 20                          | шт |   | 60 | 17,00      | 1 071,61   |   |    |    | 1 071,61  | 0  | 0  |
| 155                              | Материалы    | Зажим ответвительный ОР-95                     | шт |   | 86 | 180,00     | 16 263,29  |   |    |    | 16 263,29 | 0  | 0  |
| 156                              | Материалы    | Гайка М16                                      | шт |   | 48 | 20,00      | 1 008,58   |   |    |    | 1 008,58  | 0  | 0  |
| 158                              | Материалы    | Зажим анкерный абонентский РА-25-100           | шт |   | 8  | 76,10      | 639,61     |   |    |    | 639,61    | 0  | 0  |
| 159                              | Материалы    | Изолятор ТР-20                                 | шт |   | 30 | 44,00      | 1 386,79   |   |    |    | 1 386,79  | 0  | 0  |
| 160                              | Материалы    | Шпилька М16 L300                               | шт |   | 6  | 86,15      | 543,06     |   |    |    | 543,06    | 0  | 0  |
| 161                              | Материалы    | Лист г/к D2 1250х2500                          | шт |   | 3  | 5 505,14   | 17 351,10  |   |    |    | 17 351,10 | 0  | 0  |
| 167<br>О                         | Оборудование | Трансформатор ТМГ-400 100,4 УУн-О Ухл1         | шт |   | 1  | 503 667,00 | 529 152,55 |   |    |    |           | 0  | 0  |
| Итого по акту:                   |              |                                                |    |   |    |            |            |   |    |    |           |    |    |
| Итого прямые затраты (справочно) |              |                                                |    |   |    |            | 568 105,99 |   |    |    |           |    |    |
| в том числе:                     |              |                                                |    |   |    |            |            |   |    |    |           |    |    |
| Оплата труда рабочих             |              |                                                |    |   |    |            | 78 590,47  |   |    |    |           |    |    |
| Эксплуатация машин               |              |                                                |    |   |    |            | 64 216,70  |   |    |    |           |    |    |
| Материалы                        |              |                                                |    |   |    |            | 425 298,82 |   |    |    |           |    |    |
| Строительные работы              |              |                                                |    |   |    |            | 348 205,53 |   |    |    |           |    |    |
| в том числе:                     |              |                                                |    |   |    |            |            |   |    |    |           |    |    |



| 1 | 2                                           | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 | 13         | 14 |
|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|------------|----|
|   | оплата труда                                |   |   |   |   |   | 38 593,85    |   |    |    |    |            |    |
|   | эксплуатация машин и механизмов             |   |   |   |   |   | 46 333,16    |   |    |    |    |            |    |
|   | материалы                                   |   |   |   |   |   | 203 869,39   |   |    |    |    |            |    |
|   | накладные расходы                           |   |   |   |   |   | 39 741,35    |   |    |    |    |            |    |
|   | сметная прибыль                             |   |   |   |   |   | 19 677,78    |   |    |    |    |            |    |
|   | Монтажные работы                            |   |   |   |   |   | 314 679,53   |   |    |    |    |            |    |
|   | в том числе:                                |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |            |    |
|   | оплата труда                                |   |   |   |   |   | 30 721,60    |   |    |    |    |            |    |
|   | эксплуатация машин и механизмов             |   |   |   |   |   | 17 863,54    |   |    |    |    |            |    |
|   | материалы                                   |   |   |   |   |   | 221 429,43   |   |    |    |    |            |    |
|   | накладные расходы                           |   |   |   |   |   | 29 356,80    |   |    |    |    |            |    |
|   | сметная прибыль                             |   |   |   |   |   | 15 288,16    |   |    |    |    |            |    |
|   | Оборудование                                |   |   |   |   |   | 593 428,25   |   |    |    |    |            |    |
|   | Прочие затраты                              |   |   |   |   |   | 19 498,54    |   |    |    |    |            |    |
|   | Пусконаладочные работы                      |   |   |   |   |   | 19 498,54    |   |    |    |    |            |    |
|   | в том числе:                                |   |   |   |   |   |              |   |    |    |    |            |    |
|   | оплата труда                                |   |   |   |   |   | 9 285,02     |   |    |    |    |            |    |
|   | накладные расходы                           |   |   |   |   |   | 6 870,91     |   |    |    |    |            |    |
|   | сметная прибыль                             |   |   |   |   |   | 3 342,61     |   |    |    |    |            |    |
|   | Итого                                       |   |   |   |   |   | 1 275 811,85 |   |    |    |    |            |    |
|   | Итого ФОТ (справочно)                       |   |   |   |   |   | 78 590,47    |   |    |    |    |            |    |
|   | Итого накладные расходы (справочно)         |   |   |   |   |   | 75 969,06    |   |    |    |    |            |    |
|   | Итого сметная прибыль (справочно)           |   |   |   |   |   | 38 308,55    |   |    |    |    |            |    |
|   | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |   |   |   |   |   | 662 885,06   |   |    |    |    |            |    |
|   | Проектные работы 5%                         |   |   |   |   |   | 33 144,25    |   |    |    |    |            |    |
|   | Изъясательские работы 5%                    |   |   |   |   |   | 33 144,25    |   |    |    |    |            |    |
|   | Итого                                       |   |   |   |   |   | 729 173,56   |   |    |    |    |            |    |
|   | Итого с оборудованием и прочими затратами   |   |   |   |   |   | 1 342 100,35 |   |    |    |    |            |    |
|   | Непредвиденные затраты 2%                   |   |   |   |   |   | 26 842,01    |   |    |    |    |            |    |
|   | Итого с непредвиденными                     |   |   |   |   |   | 1 368 942,36 |   |    |    |    |            |    |
|   | НДС 20%                                     |   |   |   |   |   | 273 788,47   |   |    |    |    |            |    |
|   | ВСЕГО по акту                               |   |   |   |   |   | 1 642 730,83 |   |    |    |    | 177,016464 | 0  |

С.дип. Генеральный директор  
ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАДЛКА"



/И.И. Наумкин

Принят: Генеральный директор Управляющей организации  
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"



/С.Ю. Ковалевский





Инвестор:  
Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"  
Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"

Стройка: Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-135 ПС "Шахта-7" Ф №8  
г.Арте́м

|                                                |               |    |      |
|------------------------------------------------|---------------|----|------|
| Форма по ОКУД<br>по ОКПО<br>по ОКПО<br>по ОКПО | Код           |    |      |
|                                                | 0322001       |    |      |
|                                                |               |    |      |
|                                                | 20439353      |    |      |
|                                                | 12231182      |    |      |
| по ОКПО                                        |               |    |      |
|                                                |               |    |      |
| ьности по ОКДП                                 |               |    |      |
| номер                                          | ЕП-15/24/ДЭСК |    |      |
| дата                                           | 09            | 04 | 2024 |
| Вид операции                                   |               |    |      |

| СПРАВКА | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|         | 240937          | 30.09.2024       | с               | по         |
|         |                 |                  | 09.04.2024      | 30.09.2024 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п          | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат                                 | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                    |                                                                                                                                   |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1                  | 2                                                                                                                                 | 3   | 4                                          | 5             | 6                              |
| 1                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-135 ПС "Шахта-7" Ф №8 г.Арте́м |     |                                            | 2 792 710,95  | 2 792 710,95                   |
| Итого              |                                                                                                                                   |     |                                            |               | 2 792 710,95                   |
| Сумма НДС          |                                                                                                                                   |     |                                            |               | 558 542,19                     |
| Всего с учетом НДС |                                                                                                                                   |     |                                            |               | 3 351 253,14                   |



Заказчик (генподрядчик)

Подрядчик (субподрядчик)

*[Signature]*

*[Signature]*

Генеральный директор Управляющей организации  
С.Ю. Ковалевский

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"  
И.И. Наумкин



Инвестор:  
Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"  
Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"

Стройка: Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №1 ЛЭП- 6кВ, Ф № 22  
ПС "Заводская" г.Артем

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД              | Код            |
| по ОКПО                    | 0322001        |
| по ОКПО                    | 20439353       |
| по ОКПО                    | 12231182       |
| по ОКПО                    |                |
| Вид деятельности по ОКДП   |                |
| Договор подряда (контракт) | номер          |
|                            | ЕП-15/24/ДЭСК  |
|                            | дата           |
|                            | 09   04   2024 |
| Вид операции               |                |

СПРАВКА

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 240938          | 30.09.2024       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 09.04.2024      | 30.09.2024 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п          | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат                                                   | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                     |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1                  | 2                                                                                                                                                   | 3   | 4                                          | 5             | 6                              |
| 1                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:<br>Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №1 ЛЭП- 6кВ, Ф № 22 ПС "Заводская" г.Артем |     |                                            | 1 271 875,40  | 1 271 875,40                   |
| Итого              |                                                                                                                                                     |     |                                            |               | 1 271 875,40                   |
| Сумма НДС          |                                                                                                                                                     |     |                                            |               | 254 375,08                     |
| Всего с учетом НДС |                                                                                                                                                     |     |                                            |               | 1 526 250,48                   |



Заказчик (генподрядчик) \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Генеральный директор Управляющей организации  
С.Ю. Ковалевский



Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"  
И.И. Наумкин



Инвестор:  
Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"  
Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"

Стройка: Реконструкция ЛЭП-6кВ Ф №4 ПС "Западная" от ЗРУ-6кВ до  
КТП-4 г.Артем

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД              | Код            |
| по ОКПО                    | 0322001        |
| по ОКПО                    | 20439353       |
| по ОКПО                    | 12231182       |
| по ОКПО                    |                |
| Вид деятельности по ОКДП   | номер          |
| Договор подряда (контракт) | ЕП-15/24/ДЭСК  |
|                            | дата           |
|                            | 09   04   2024 |
| Вид операции               |                |

СПРАВКА

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 240939          | 30.09.2024       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 09.04.2024      | 30.09.2024 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п          | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат                                       | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                    |                                                                                                                                         |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1                  | 2                                                                                                                                       | 3   | 4                                          | 5             | 6                              |
| 1                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:<br>Реконструкция ЛЭП-6кВ Ф №4 ПС "Западная" от ЗРУ-6кВ до КТП-4 г.Артем |     |                                            | 3 149 478,38  | 3 149 478,38                   |
| Итого              |                                                                                                                                         |     |                                            |               | 3 149 478,38                   |
| Сумма НДС          |                                                                                                                                         |     |                                            |               | 629 895,68                     |
| Всего с учетом НДС |                                                                                                                                         |     |                                            |               | 3 779 374,06                   |



Заказчик (генподрядчик) \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Генеральный директор Управляющей организации  
С.Ю. Ковалевский



Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"  
И.И. Наумкин



Инвестор:  
Заказчик: ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"  
Подрядчик: ООО "ТЭС-ЭНЕРГОНАЛАДКА"

Стройка: Установка новой СТП-400кВА, 10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10  
кВ, ул.Почтовая г.Дальнереченск, с.Лазо

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Форма по ОКУД            | Код           |
| по ОКПО                  | 0322001       |
| по ОКПО                  | 20439353      |
| по ОКПО                  | 12231182      |
| по ОКПО                  |               |
| Вид деятельности по ОКДП |               |
| номер                    | ЕП-15/24/ДЭСК |
| дата                     | 09 04 2024    |
| Вид операции             |               |

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 240938          | 30.09.2024       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 09.04.2024      | 30.09.2024 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат                                                                 | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                   |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1         | 2                                                                                                                                                                 | 3   | 4                                          | 5             | 6                              |
| 1         | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Установка новой СТП-400кВА, 10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ, ул.Почтовая г.Дальнереченск, с.Ла |     |                                            | 1 368 942,36  | 1 368 942,36                   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Итого              | 1 368 942,36 |
| Сумма НДС          | 273 788,47   |
| Всего с учетом НДС | 1 642 730,83 |



Заказчик (генподрядчик) \_\_\_\_\_

Подрядчик (субподрядчик) \_\_\_\_\_

Генеральный директор Управляющей организации  
С.Ю. Ковалевский

Генеральный директор ООО "ТЭС-Энергоналадка"  
И.И. Наумкин